



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00910 Del 06/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2021 03:30 p. m.
Página | 1

Concepto: W/245 EST 2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS ADECUACIONES AL INMUEBLE UBICADO EN ZARCO 2435
Contrato : GP Folio: 130

Beneficiario: **RAFAEL AMAYA TORAL**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$257,923.55		GP Folio: 130
0002	8260-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$257,923.55	GP Folio: 130
0003	2113-001056	RAFAEL AMAYA TORAL	\$257,923.55		GP Folio: 130
0004	1134-001056	RAFAEL AMAYA TORAL		\$52,207.58	GP Folio: 130
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$176,844.27	GP Folio: 130
0006	1134-001056	RAFAEL AMAYA TORAL		\$3,702.21	GP Folio: 130
0007	1134-001056	RAFAEL AMAYA TORAL		\$25,169.49	GP Folio: 130
Sumas iguales =>			515,847.10	515,847.10	

TR710



BancaNet Empresarial

Viernes 6 de Agosto del 2021, 4:39:54 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 381085.

Autorizadores

Usuario 07	PERLA I RIVERA O
Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro	
COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213	
Cuenta de depósito o beneficiario	
BAJIO - MXN *****018	Nombre: RAFAEL AMAYA TORAL (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 176,844.27
Referencia Numérica	245
Concepto del pago	EST 2 CONTRATO OBRA CEDH OP 001 2021
Clave de rastreo	085903810854321812
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	06/08/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Folio Fiscal	
5650c28e-d07b-4e1d-8d1b-c3a87849523c	
Serie: W	Folio: 245
Número de Certificado del Emisor	
0000100000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100, 2021-08-05T14:56:52	

RAFAEL AMAYA TORAL
AATR640214AS0
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2021-08-05T15:56:52	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 0000100000505750848	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MP5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
-------	------------	----------	-----------	--------	-------------	-------------	---------	-----------

30191800		1.00	E48	N/A	ESTIMACION 2 (DOS) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. C.E.D.H. OP 001/2021, RELATIVO A:TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH.	\$155,643.52	\$ 155,643.52	
----------	--	------	-----	-----	---	--------------	---------------	--

Impuesto Traslado
Base: \$ 155643.52 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa
Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 24902.96

Total 180 546.48
245

(-) 3702.21
Pago excedido Anticipo
176844.27

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$222,347.89
AMORTIZACION DEL ANTICIO \$66,704.37

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 MXN

DIGITAL DEL EMISOR

C91nG7F8b+y3FungFYfnK6GjuifYO+12yVGIREGQG7N/HdFSgdZeQ1eBvhlmhltP0LuUy9VXTMcaCW/+KfkcxFceIUORkLx5fVUAth+acUsl5w6zXa/2qySvcbL8YA5gUH49WhLQpAu9BXWAHX
BJAYUnit/mrku96Uhl9hjerC2AFOXV3QZ3ehf1ke75DXstU0x25hG2u2qjh8ZchWnBnQW43NWAwszpw+CEXV4f4+uZNNy75JfdNhzsgNNVckPxKWidLZLQu91hudaMsbT7JGbkWMMHikPRH
+15VpGgXdlcVZB4JR0d5qg3IpvG3I8UGSFodkDg1Jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1paYZ4oUVibO+CS05XkI5D3CZmbiO1otBJUW Gzp/NsrG2g1bVQb3aYtpadDFOZWz+AbDS+1kHB7B6KTu5zxyHJnuAsub1O+Zp97gMrQB2Q6ItkjBEEIFEsUHwww0t8ww3sFHwrS4CSQXevFH+
21Tx6V4ZskDoe2nIZ/4L79wD8x4eChNJKMGChOZ0H5IGPAPvM8s3wMG343galZbvracC5Da31u/PU1Ln9CrYMPuTkOjkmqyTmphinQPSce3QHzwWel2+ZQeFF5sKQBVB/FjuZy25Y20/11NIKH
CdugCjdBzeGODWmBwo7TQuUAUAXDICTdFWjdm3qXmg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5650c28e-d07b-4e1d-8d1b-c3a87849523c|2021-08-05T15:56:52|AUR100128NN3|C91nG7F8b+y3FungFYfnK6GjuifYO+12yVGIREGQG7N/HdFSgdZeQ1eBvhlmhltP0LuUy9V
X7McaCW/+KfkcxFceIUORkLx5fVUAth+acUsl5w6zXa/2qySvcbL8YA5gUH49WhLQpAu9BXWAHXBJAYUnit/mrku96Uhl9hjerC2AFOXV3QZ3ehf1ke75DXstU0x25hG2u2qjh8ZchWnBnQW
43NWAwszpw+CEXV4f4+uZNNy75JfdNhzsgNNVckPxKWidLZLQu91hudaMsbT7JGbkWMMHikPRH+15VpGgXdlcVZB4JR0d5qg3IpvG3I8UGSFodkDg1Jw==|0000100000505750848||

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 155,643.52
Total de Impuestos Traslados	\$ 24,902.96
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 24,902.96
TOTAL	\$ 180,546.48

Folio Fiscal	
9a7389ed-ae52-46c0-b5fa-5a8b10110771	
Serie: W	Folio: 239
Numero de Certificado del Emisor	
00001000000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100, 2021-07-22T14:18:01	

RAFAEL AMAYA TORAL
AATR640214AS0
Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2021-07-22T15:18:01	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MP5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Residencia Fiscal	NumRegidTrib
--------------------------	---------------------

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
30191800		1.00	E48	N/A	30% ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. C.E.D.H. OP 001/2021, RELATIVO A: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA. Impuesto Traslado Base: \$ 136514.96 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 21842.39	\$136,514.96	\$ 136,514.96	

TR- 620 122 059.56

TR- 625 40 000.00

Anticipo - 162 059.56

Fact 158 357.35

Falta Fact 3 702.21

139 706.52

16%

22 353.05

Total 162 059.56

IMPORTE EN LETRAS

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 35/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gLOWaVLDowkT0csgZTED1vLOIAlgrCmnB7Iq9seWZWNWYgTkDcgSncT7F4bhq7lrPYK9kcQyR-SW3E52RD+I9uRu3K7OlpiBbtK8sQ3H8fClunBnIT1OjACwN4KOoRM0I3btisS9bBYNoHmMUT0dJXxGmLyDEntDRnuSvKtvCeXfH3FK52wP0Me9YDUYgv35XbYONlrXgkwIINWF1clU6E5Q6f3aBjnOOIbe7wUeskKfF5gle0wh8LoonRmcZ8q9Ubn4ID0oP5EA9Jm7KvskmCUNIVTFSjgJQKwKOWjSG

SELLO DIGITAL DEL SAT

ICUDM9Zsbw/HM6CXInRnKwIHfMorytBv+O1dP9a8CLTPYLmvF/XcoNy8mydUOjO6atOSe50+ekyCdb2gv3ySZc2KkXK94dIKX8fg+Ly6mhmJ6bB8lqf2fn0Wnxkd6mhwzyntWcKJ2XUf928U6KJ3m4Tbv2BZyPLUJlUeLVQ/cyvhmowwdjql1CJinlwaGOeM3cdKJ5EmvmIQ/SsDNvXk04PeHrNvYJrEhW24hKkCid/60XpufPj2Fg73JU1jvtLOvTkCmafWO7wnwrCj9Jh5TjOOzfpEYt8IK0A4/5eHfM3Elo2GdTgw047c1+Amg1hjMm+OxNlUMtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9a7389ed-ae52-46c0-b5fa-5a8b10110771|2021-07-22T15:18:01|AUR100128NN3lgLOWaVLDowkT0csgZTED1vLOIAlgrCmnB7Iq9seWZWNWYgTkDcgSncT7F4bhq7lrPYK9kcQyR-SW3E52RD+I9uRu3K7OlpiBbtK8sQ3H8fClunBnIT1OjACwN4KOoRM0I3btisS9bBYNoHmMUT0dJXxGmLyDEntDRnuSvKtvCeXfH3FK52wP0Me9YDUYgv35XbYONlrXgkwIINWF1clU6E5Q6f3aBjnOOIbe7wUeskKfF5gle0wh8LoonRmcZ8q9Ubn4ID0oP5EA9Jm7KvskmCUNIVTFSjgJQKwKOWjSGaeXQONebonG9z5ULRbxWUzdfj+idR/OICgHH7KmhKw==|[00001000000505750848]|

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 136,514.96
Total de Impuestos Traslados	\$ 21,842.39
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 21,842.39
TOTAL	\$ 158,357.35

ING. RAFAEL AMAYA TORAL
CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE AGOSTO DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 2 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO E \$180,546.48 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV.ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2021
---	---

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO 2			
SEGUN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 222,347.89
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 66,704.37
SUMA		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 180,546.48	

CON LETRA: (CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)	SUBTOTAL IVA TOTAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">155,643.52</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">24,902.96</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">180,546.48</td> </tr> </table>	\$	155,643.52	\$	24,902.96	\$	180,546.48
\$	155,643.52							
\$	24,902.96							
\$	180,546.48							

CHIHUAHUA, CHIH.,

02 DE AGOSTO DEL 2021

RECIBIMOS DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE:
(CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

\$ 180,546.48

ESTIMACIÓN NUM. 2
0.00

CONTRATO No. CEDH 001/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 527,857.85

COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 222,347.89

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 66,704.37

SUBTOTAL \$ 155,643.52

IVA \$ 24,902.96

TOTAL \$ 180,546.48

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 527,857.85
\$ -
\$ 232,839.91
\$ 257,923.56
\$ 490,763.47
\$ 37,094.38

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 158,357.36
\$ 69,851.98
\$ 77,377.07
\$ 147,229.05
\$ 11,128.31

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 2	\$ 527,857.85 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 257,923.56 CON IVA
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 200,724.06 CON IVA
RFC AATR 640214 AS0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 490,763.47 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 222,347.89	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		
	\$ 222,347.89	

--

DESCUENTOS		
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$	0.00
	\$	_____
SUMA DESCUENTOS	\$	0.00
 RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	222,347.89
AMORT ANTICIPO	\$	66,704.37
SUB-TOTAL	\$	155,643.52
I.V.A.	\$	24,902.96
TOTAL	\$	180,546.48
 (CON LETRA)		
(CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)		
 DESCUENTOS	 \$	 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	180,546.48

AUTORIZO	ELABORO
 <u>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</u> SUPERVISOR DE OBRA	 <u>ING. RAFAEL AMAYA TORAL</u> CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	


OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021
 ESTIMACION No. 2


CONTRATIST: ING RAFAEL AMAYA TORAL
 PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS		IMPORTE
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	

NORMALES 222,347.89
EXCEDENTES 0.00
EXTRAORDINARIOS 0.00

SUBTOTAL	222,347.89
I.V.A.	36,575.66
TOTAL	257,923.55


 POR EL CONTRATISTA
 ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICOR

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021

CONTRATISTA:

ING RAFAEL AMAYA TORAL

ESTIMACION No. 2

PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021


No.	CONCEPTOS	DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$222,347.89

1.00	PRELIMINARES							\$5,583.60
1.2	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CALDERA METALICA EN SOTANO	pza	1.00	1.00	1.00	1.00	5583.60	\$ 5,583.60
2.00	ALBAÑILERIA							\$5,026.69
2.1	HABILITACION DE CAION DE ESTACIONAMIENTO EN BANQUETA EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE GUARNICION Y BANQUETA, CONFORMACION DE RANPA A BASE DE CONCRETO FC 200 KG/CM2 Y MALLALAC 6-6 10-10 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	Lote	1.00	1.00	1.00	1.00	5572.93	\$ 5,572.93
2.2	FIRME DE CONCRETO APARENTE DE 15 CMS. DE ESPESOR, F=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLALAC DE 6X6 10-10, ACABADO RAYADO INCLUYE MATERIAL, CURADO DEL CONCRETO A BASE DE AGUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	m2	25.20	25.20	25.20	25.20	534.38	\$ 13,456.38
2.4	MUJO DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 CON 1 VARILLA #3 @ 80 CMS ANCLADA A BARRA EXISTENTE CON EPOXICO, INCLUYE RELLENO DE CONCRETO FC 150KG/CM2 EN LA ULTIMA HILADA	m2	12.46	12.46	12.46	12.46	727.42	\$ 9,063.65
2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA EN BALCON POSTERIOR, PARA ACCESO A TECHO, A BASE DE PELDAÑOS DE TUBO DE 1" CED. 30 Y VARILLA LISA DE 1/2" Y SOLERA DE 1" X 1/4".	ml	3.50	3.50	3.50	3.50	1978.21	\$ 6,923.74
3.00	ACABADOS							\$69,596.96
3.1	Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta Aplinado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retirar acabado anterior.	M²	174.79	174.79	174.79	174.79	157.11	\$ 13,321.36
3.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN SOTANO MATE MARCA OSEL, CALIDAD PLATA COLOR WHITE CW051W	M²	186.80	186.80	186.80	186.80	178.98	\$ 11,955.86
3.3	PISO CERAMICO EN ESCALERAS DE PORTICO MARCA INTERCERAMIC, MODELO WHEELHOUSE COMPASS, NO RECTIFICADO CON BOQUILLA DE 6MM MARCA INTERCERAMIC COLOR GRAY INCLUYE PERILADO DE ESCALONES CON CONCRETO PARA DAR PERALTES UNIFORMES	m2	174.79	174.79	174.79	174.79	73.49	\$ 12,845.32
3.5		m2	24.51	24.51	24.51	24.51	552.10	\$ 13,531.97


 POR EL CONTRATISTA
 ING. RAFAEL AMAYA TORAL


OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021



ESTIMACION No. 2




CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL


PERIODO: 20 DE JULIO DEL 2021 AL 02 DE AGOSTO 2021




No.	CONCEPTOS	DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO VOL. ESTIMADO			
3.6		Aplicación de pintura vinilica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, cañidad plata, color desert castle 8722-W. Incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.	M ²	284.15	284.15	66.76	217.39	52.08	\$ 11,321.67
3.7		PISO CERAMICO EN ESCALERAS SOTANO COLOCADO SOBRE CERAMICA EXISTENTE, MARCA INTERCERAMIC, MODELO WHEELHOUSE COMPASS, NO RECTIFICADO CON BOQUILLA DE 6 MM MARCA INTERCERAMIC COLOR GRAY	m ²	10.18	10.18		10.18	552.10	\$ 5,620.38
5.00	ACCESORIOS DE BAÑO								
5.1		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO MARCA JOFEL MODELO ALTERA MAXI PHS3310	pza	7.00	7.00		7.00	1,099.24	\$ 7,694.68
5.2		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA MANOS MARCA JOFEL MODELO AITANA GRANDE AC70000	pza	4.00	4.00		4.00	1,206.23	\$ 4,824.92
5.3		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS MARCA JOFEL MODELO ALTERA PT72010	pza	4.00	4.00		4.00	1,964.32	\$ 7,857.28
6.00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								
6.7		Repintado de Zodo (manchado).	ml	185.00	185.00	90.00	95.00	180.00	\$ 17,100.00
7.00	ELECTRICO								
7.1		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN SOTANO DESDE CENTRO DE CARGA (SEGUN PLANO), INCLUYE, EXCAVACION, DEMOLICION DE PISOS Y/O MUROS, RELLENO, TUBERIA PVC, CABLEADO, TUBO CONDUIT, DOS CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS, DOS APAGADORES SENCILLOS MARCA LEVITON, DOS SALIDAS EN LOSA PARA ILUMINACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	lote	1.00	1.00		1.00	10,614.16	\$ 10,614.16
8.00	CARPINTERIA								
8.1		Rehabilitación de puerta principal, incluye: Suministro de marco curvo, despintado y repintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pieza	1.00	1.00	0.50	0.50	18,500.00	\$ 65,050.00
8.2		Rehabilitación de puerta para empleados, incluye: Despintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pieza	1.00	1.00	0.50	0.50	13,200.00	\$ 6,600.00
8.3		Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vaguesetas.	ml	53.00	53.00	28.00	25.00	1,968.00	\$ 49,200.00


 POR EL CONTRATISTA
 ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
2.1	Habilitación de cajón de estacionamiento en banquetta existente, incluye: Corte de guarimón y banquetta, conformación de rampa a base de concreto F'c= 200 KG/Cm ² y mallaac 6-6, 10-10 y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	EJE	ESTACIONAMIENTO	1.00				1.00
									
									
POR EL CONTRATISTA ING. RAFAEL AMAYA TORAL									
AUTORIZO POR LA C.E.D.H.									TOTAL 1.00
C. P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN									

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	
2.2	Firme de concreto aparente de 15 Cms de espesor, F'c= 200 KG/Cm ² , reforzado con mallac de 6x6 10-10, acabado rayado, Incluye: Material, curado de concreto a base de agua, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboraci3n.	M2		ENTRE EJE 13 Y 11		4.50	5.60		25.20
									
POR EL CONTRATISTA  ING. RAFAEL AWAYA TORAL									TOTAL 25.20
AUTORIZO POR LA C.E.D.H.  C.P. RAFAEL VALENZUELA LIC3N									

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	
2.4	Muro de block de 20x20x40, asentado con mezcla cemento - arena proporción 1:4, con 1 varilla #3 @ 80 Cms, anclada a barda existente con epoxico, incluye relleno de concreto F'c= 150kg/Cm ² , en la ultima hilada	M2		M-1 M-2 M-3	1.00 1.00 1.00	7.00 1.80 8.00	1.500 0.200 0.200	10.50 0.36 1.60	
<p>  POR EL CONTRATISTA ING. RAFAEL MAVAYA TORAL </p>									<p> TOTAL 12.46 </p>
<p> AUTORIZO POR LA C.E.D.H. C/P RAFAEL VALENZUELA LICÓN </p>									

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
2.5	Suministro y colocación de escalera marina en balcón posterior, para acceso a techo, a base de pedañitos de tubo de 1" CED. 30 y varilla lisa de 1/2" y solera de 1"x1/4"	ML		PLANTA ALTA	1.00				3.50
									
<p> POR EL CONTRATISTA  ING. RAFAEL AMAYA TORAL </p>									
<p> AUTORIZO POR LA C.E.D.H.  C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN </p>									
TOTAL									3.50

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
3.1	Suministro y colocación de yeso muestreado en sótano, incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.			SOTANO					84.79
				LOSA		4.89	4.00		19.56
						4.89	4.00		19.48
								TOTAL LOSA	39.04
				MUROS					
			q	eje 2 al 5		2.45		3.90	9.56
			q	eje 5 al 10		3.10		3.00	9.30
			p	eje 2 al 5		2.45		3.90	9.56
			p	eje 5 al 10		3.10		3.00	9.30
				eje q a p		1.10		3.00	3.30
				eje q a p		1.10		3.00	3.30
		M2	descanso	entre eje 2 y 5		0.90		4.80	5.28
			descanso	entre eje 2 y 5		0.90		4.80	4.32
			vano	entre eje 2 y 5		0.90		4.80	4.32
				eje p al m		3.30		1.60	1.44
			m	eje 2 al 5		4.00		2.40	7.92
			s	eje m al p		3.12		2.40	9.60
			p	eje 5 a mocheta		2.92		2.40	7.49
			mocheta	entre eje 2 y 5		1.94		2.40	7.01
			m	eje 2 al 5		4.00		1.56	9.03
			r	eje 2 al 5		4.00		2.40	9.60
			2.00	eje m al l		4.90		2.40	11.76
			5.00	eje m al l		4.90		2.40	11.76
								TOTAL MURO	45.75
								TOTAL M2	84.79
								TOTAL	84.79

POR EL CONTRATISTA
 ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.
 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION E/E	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
3.2	Aplánado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retirar acabado anterior.	M2		186.80					
				M-1	1.00	14.50		3.600	52.20
				M-2	1.00	4.70		2.10	9.87
				M-3	1.00	9.30		2.40	22.32
				M-4	1.00	28.80		1.16	33.50
				M-5	1.00	10.46		2.40	25.10
				M-6	1.00	2.80		3.15	8.19
TOTAL									66.80

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	DIMENSIONES	VOLUMEN
3.3	Suministro y aplicación de pintura vinilica en sótano mate marca osei, calidad plata color white CW051W.			LOSA		4.89	4.00		19.56
						4.89	4.00	TOTAL LOSA	19.48
				MUROS					39.04
			Q	EJE 2 AL 5		2.45			3.90
			Q	EJE 5 AL 10		3.10			3.00
			P	EJE 2 AL 5		2.45			3.90
			P	EJE 5 AL 10		3.10			3.00
			10	EJE Q AL P		1.10			3.00
			2	EJE Q AL P		1.10			4.80
			DESCANSO	ENTRE EJE 2 Y 5		0.90			4.32
			DESCANSO	ENTRE EJE 2 Y 5		0.90			4.80
			VANO	ENTRE EJE 2 Y 5		0.90			1.60
			2	EJE P AL M		3.30			2.40
			M	EJE 2 AL 5		4.00			2.40
			S	EJE MAL P		3.12			7.49
			P	EJE S MOCHETA		2.92			2.40
			MOCHETA	ENTRE EJE 2 Y 5		1.94			2.40
			M	EJE 2 AL 5		4.00			4.66
			R	EJE 2 AL 5		4.00			2.40
			2	EJE MAL R		4.90			9.60
			5	EJE MAL R		4.90			11.76
								TOTAL MURO	135.76
								TOTAL M2	174.80

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
3.5	Piso cerámico en escaleras de pórtico marca Inter ceramic, modelo Wheelhouse compass, no rectificado con boquilla de 6 MM, marca Inter ceramic color gray incluye: Perfilado de escalones con concreto para dar perales uniformes.	M2	E/E	PORTICO PORTICO 1 PORTICO 2					17.08 7.43
TOTAL									24.51
AUTORIZO POR LA C.E.D.H.									
ING. RAFAEL AMAYA TORAL C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN									

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EIE			LARGO	ANCHO	ALTO	
5.6	Aplicación de pintura vinílica en banda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.	M2		M-1 M-2 M-3 M-5 M-6 M-7	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	14.50 8.05 9.30 10.46 2.60 16.50	3.60 2.10 1.90 2.40 3.15 5.90	52.20 16.92 17.62 25.10 8.19 97.35	
TOTAL									217.39



POR EL CONTRATISTA



ING. RAFAEL MAYA TORAL


AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
3.7	Piso cerámico en escaleras de sótano colocado sobre cerámica existente. Marca Inter ceramic, modelo Wheelhouse compass, no rectificado con boquilla de 6 MM marca Inter ceramic, color gray.	M2	EJE	SOTANO	1.00				10.18
TOTAL									10.18
AUTORIZO POR LA C.E.D.H.									
ING. RAFAEL AMAYA TORAL									
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN									

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
5.1	Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico marca Jofel, modelo Altera maxi PH53310.	PIEZA		P8 PA	4.00 3.00				4.00 3.00
POR EL CONTRATISTA  ING. RAFAEL AMAYA TORAL									
AUTORIZO POR LA C.E.D.H.  C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN									TOTAL 7.00

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN	
						LARGO	ANCHO	ALTO		
5.2	Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido para manos marca Jofel, modelo Altana grande AC70000	PIEZA		PB PA	2.00 2.00			1.00 1.00	2.00 2.00	
									TOTAL	4.00
									AUTORIZO POR LA C.E.D.H. C. P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN	


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN E/E	ÁREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
5.3	Suministro y colocación de dispensador de papel para manos marca Jofel, modelo Altera PT72010.	PIEZA		PB PA	2.00 2.00	1.00 1.00	1.00 1.00	2.00 2.00	
									TOTAL
									4.00

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C. P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN			
						LARGO	ANCHO	ALTO				
6.7	Repintado de Zoclo (manchado). 	ML	BIE						185.00			
			PLANTA ALTA									
				APOYO TECNICO	16.34						16.34	
				PASILLO A.T.	4.14						4.14	
				RECEPCION A.T.	3.47						3.47	
				RECEPCION	7.27						7.27	
				ÁREA COMÚN	13.74						13.74	
				PASILLO	2.52						2.52	
				ESCALERAS	13.88						13.88	
			PLANTA BAJA									
				OF. COMPARTIDA	17.75						17.75	
				CONTABILIDAD	15.89						15.89	
			TOTAL									95.00

AUTORIZO POR LA C.F.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
8.1	Rehabilitación de puerta principal, incluye: suministro de marco curvo, des pintado y repintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PIEZA		PB	1.00				0.50
									
TOTAL									0.50

AUTORIZO POR LA C.E.I.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
8.2	Rehabilitación de puerta para empleados, Incluye: Despintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PIEZA		PB					0.50
									
						TOTAL			0.50

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL MAYA TORAL





REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Desmantelamiento y retiro de caldera metálica en sótano.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

Habilitación de cajón de estacionamiento en banqueta existente, incluye: Corte de guarnición y banqueta, conformación de rampa a base de concreto F'c= 200 KG/Cm² y mallac 6-6, 10-10 y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL VALENZUELA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Firme de concreto aparente de 15 Cms de espesor, F'c= 200 KG/Cm², reforzado con mallas de 6x6 10-10, acabado rayado, incluye: Material, curado de concreto a base de agua, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboración.


OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Muro de block de 20x20x40, asentado con mezcla cemento - arena proporción 1:4, con 1 varilla #3 @ 80 Cms, anclada a barda existente con epoxico, incluye relleno de concreto F'c= 150kg/Cm², en la última hilada

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AIMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C. P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de escalera marina en balcón posterior, para acceso a techo, a base de pedataños de tubo de 1" C.E.D. 30 y varilla lisa de 1/2" y solera de 1"x1/4"

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRAFICO



Suministro y colocación de yeso inyectando en sótano, incluye: Escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA NO. DE ESTIMACION 2

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA FECHA:

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Aplazado a base de enjarre con acabado fino cemento - arena, proporción 1:4, incluye: retirar acabado anterior.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA


COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y aplicación de pintura vinílica en sólano mate marca osal, calidad plata color white CW051W.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS EN
PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021
NO. DE ESTIMACION 2
FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON

Piso cerámico en escaleras de pórtico n° 2 a intercerámico, modelo Whitehouse compass, no rectifica con boquilla de 6 MM, marca Interceamic color Gray
finchaye. Perfilado de escalones con concreto para dar peraltes uniformes.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Aplicación de pintura vinílica en barda perimetral mate marca esal a dos manos, calidad plata, color desert castle 8722-W, incluye: preparación de la superficie para su correcta aplicación, pintura suministrada por la C.E.D.H.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN



NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Piso cerámico en escaleras de sótano colocado sobre cerámica existente. Marca Intereramic, modelo Wheelhouse compass, no recificado con boquilla de 6 MM marca Intereramic, color gray.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico marca Jafel, modelo Altera maxi PH53310.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA
NO. DE ESTIMACION 2
PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021
FECHA:

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.



C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido para manos marca Jofel, modelo Aitana grande AC70000	
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN	NO. DE ESTIMACION 2
LOCALIDAD: CHIHUAHUA	PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	FECHA:
 POR EL CONTRATISTA ING. RAFAEL AMAYA TORAL	 AUTORIZO POR LA C.E.D.H. C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Suministro y colocación de papel para manos marca Jofel, modelo Altera PT72010.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Repintado de Zócalo (manchado).

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL



AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de acometida eléctrica en sótano desde centro de carga (según plano), incluye: excavación, demolición de pisos y/o muros, relleno, tubería PVC, cableado, tubo conduit, dos contactos dobles polarizados, dos apagadores sencillos marca Leviton, dos salidas en losa para iluminación y todo lo necesario para su correcta instalación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA NO. DE ESTIMACION 2

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Rehabilitación de puerta principal, incluye: Suministro de marco curvo, despintado y repintado de puerta principal, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA NO. DE ESTIMACION 2


OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Rehabilitación de puerta para empleados, incluye: Despintado y repintado de puerta para empleados, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA

OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYATORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vanguardas.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA
OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN





LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 2

PERIODO: 19 DE JULIO 2021 AL 06 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON