



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00926 Del 12/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2021
Página | 11:02 a. m.
1

Concepto: W248 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS ADECUACIONES AL INMUEBLE. GP Folio: 131

Beneficiario: RAFAEL AMAYA TORAL

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$37,094.39		GP Folio: 131
0002	8260-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$37,094.39	GP Folio: 131
0003	2113-001056	RAFAEL AMAYA TORAL	\$37,094.39		GP Folio: 131
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$25,966.07	GP Folio: 131
0005	1134-001056	RAFAEL AMAYA TORAL		\$11,128.30	GP Folio: 131
0006	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.02	GP Folio: 131
Sumas iguales =>			74,188.78	74,188.78	



Jueves 12 de Agosto del 2021, 10:00:17 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **060952**.

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I RIVERA O
	Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas	Cuenta retiro	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213
	Cuenta de depósito o beneficiario	BAJIO - MXN *****018 Nombre: RAFAEL AMAYA TORAL (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 25,966.07
	Referencia Numérica	248
	Concepto del pago	EST 3 OBRA PUBLICA CEDH 001 2021
	Clave de rastreo	085900609524322412
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Física
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Fecha valor	12/08/2021

Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal

TR-715

Folio Fiscal	
ab811384-4cf5-4e24-bfb5-169181d97a4f	
Serie: W	Folio: 248
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100 . 2021-08-11T14:40:58	

RAFAEL AMAYA TORAL
AATR640214AS0

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2021-08-11T15:40:58	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MP5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
30191800		1.00	E48	N/A	ESTIMACION 3 (TRES) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO D EOBRA PUBLICA No. C.E.D.H. OP 001/2021, RELATIVO A: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH. Impuesto Traslado Base: \$ 22384.54 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 3581.53	\$22,384.54	\$ 22,384.54	

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$31,977.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$9,593.37

IMPORTE EN LETRAS

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 07/100 MXN

SFLO DIGITAL DEL EMISOR

k...TqjpVSnAQIK2Zm/rzBRsXCdVomfvFga7kTpt4LzBUNHQW+N4kB0z+Im5Gn9KhpKrtne4G6+gvsxZEsLQJ4cVyzUs5TmqyxSO29Tibhs9pTD1EhTvU6hnJHl0bp6QLQ31N5DRGIQzXSynL
iCYIzA7Bh8RXmZk6zK64X4rZ/msV9B+zdRKdKQV3thpa4F0F511g4mV2hKoymd/C01bTtnH9HNqpeC6BvDx3S2VxCGeLh2vpxT7vo9V+jO1HrkBHtHtQ0UzuD2WRReilCy3yBYURiisC8WZwC
1S13o0xw3HXvhg+M40pbNd1fly6kDuT09zEDaaDahQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xmrkp4Snmrdzbgylqd++r48GvBfrInpCRq4i6VJcpRslYYs9EuoMDGPLbAV25/yJOZlnNSeSxaGVZrXet7LAUoe7gvkHJ7CKt9VmvKUrE9U8cgMezpu8awc20Gp+2qc3UEhaS42eCy9FK9+81k3k
87NcQk7b05XFKIMWGCBrigCktDaLNSeNdJrHIGUpztV+nBHSITkAFCJ0rKlcrQv0GQp2yD5mBucJunNB4M+PQ1HTYhReOpXtWbEdJUCyksDzrbnqUqa6v2nq929FJZlvA6eA85XWSXXyjd4HG+A4
aDLfC4cbH2CTRHV25Yxkv/s5i01vugqZeh9sqgAcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]ab811384-4cf5-4e24-bfb5-169181d97a4f|2021-08-11T15:40:58|AUR100128NN3|RQWITqjpVSnAQIK2Zm/rzBRsXCdVomfvFga7kTpt4LzBUNHQW+N4kB0z+Im5Gn9KhpKrtne4G
6+gvsxZEsLQJ4cVyzUs5TmqyxSO29Tibhs9pTD1EhTvU6hnJHl0bp6QLQ31N5DRGIQzXSynLiCYIzA7Bh8RXmZk6zK64X4rZ/msV9B+zdRKdKQV3thpa4F0F511g4mV2hKoymd/C01bTtn
H9HNqpeC6BvDx3S2VxCGeLh2vpxT7vo9V+jO1HrkBHtHtQ0UzuD2WRReilCy3yBYURiisC8WZwC1S13o0xw3HXvhg+M40pbNd1fly6kDuT09zEDaaDahQ==|00001000000505750848|

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 22,384.54
Total de Impuestos Traslados	\$ 3,581.53
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 3,581.53
TOTAL	\$ 25,966.07

ING. RAFAEL AMAYA TORAL
CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 09 DE AGOSTO DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

**ANEXO ESTIMACION No. 3 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA**

**DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 02 DE AGOSTO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL
POR UN SALDO NETO FACTURADO C \$25,966.07 CON IVA INCLUIDO**

**ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN**

ATENTAMENTE

ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV.ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2021
---	---

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO 3			
SEGUN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 31,977.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 9,593.37
SUMA		\$ -	
		\$ -	
		\$ 25,966.07	
NETO A RECIBIR		\$	25,966.07

CON LETRA: (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 7/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	22,384.54
\$	3,581.53
\$	25,966.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 3	\$ 527,857.85 CON IVA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. 02 DE AGOSTO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021	
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 37,094.38 CON IVA
RFC AATR 640214 AS0	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 423,071.96 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 527,857.85 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 31,977.91	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 31,977.91	

--

DESCUENTOS	
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$ _____
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 31,977.91
AMORT ANTICIPO	\$ 9,593.37
SUB-TOTAL	\$ 22,384.54
I.V.A.	\$ 3,581.53
TOTAL	\$ 25,966.07
(CON LETRA)	
(VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 7/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 25,966.07

AUTORIZO	ELABORO
C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN	ING RAFAEL AMAYA TORAL
SUPERVISOR DE OBRA	CONTRATISTA
<p>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA</p>	

RECIBIMOS DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE:
(VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 7/100 M.N.)

\$ 25,966.07
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 3
0.00

CONTRATO No. CEDH 001/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 527,857.85

INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 31,977.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 9,593.37

SUBTOTAL \$ 22,384.54
IVA \$ 3,581.53
TOTAL \$ 25,966.07

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5% 0.00
SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 527,857.85
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 490,763.47
ESTA ESTIMACION	\$ 37,094.38
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 527,857.85
POR EJERCER	\$ (0.00)

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ 158,357.36
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 147,229.04
AMORT. EN ESTA ESTIMACION	\$ 11,128.31
ACUMULADO ACTUAL	\$ 158,357.35
POR AMORTIZAR	\$ 0.01

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -

R E C I B I M O S

ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0


OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
 PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. **CONTRATO:** CEDH 001/2021
ESTIMACION No. 3
PERIODO: 02 DE AGOSTO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021
CONTRATIST ING RAFAEL AMAYA TORAL

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS

IMPORTE

NORMALES 31,977.91
EXCEDENTES 0.00
EXTRAORDINARIOS 0.00

SUBTOTAL	31,977.91
I.V.A.	5,116.47
TOTAL	37,094.38

POR EL CONTRATISTA

 ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 MUNICIPALIDAD: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO: CEDH 001/2021
 ESTIMACION No. 3

PERIODO: 02 DE AGOSTO DEL 2021 AL 09 DE AGOSTO DEL 2021

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL


No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIOR VOL. ESTIMADO		


PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$31,977.91

1.00	PRELIMINARES						\$21,596.39
1.1	REHUBICACION DE TOMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS LP A TANQUE ESTACIONARIO A LA ALTURA DE JARDINERA, INCLUYE MATERIAL NECESARIO PARA BAJAR LA ALTURA, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	lote	1.00	1.00	1.00	3432.61	\$ 3,432.61
1.3	DEMOLICION DE BARRA, INCLUYE CORTE CON PUJADOR Y PERFILADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4, RETIRO DE ENREDADERA HIEDRA EXISTENTE, DESMONTAJE DE PUERTA METALICA EXISTENTE, RETIRO DE ESCOMBRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	27.00	25.48	25.48	573.19	\$ 14,603.13
1.4	CONEXION DE DESCARGA SANITARIA A DRENAJE ACTUAL (CEDH A ZARCO) SEGUN INDICA EL PLANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PVC 4", INC. EXCAVACIONES, DEMOLICIONES EN PISO Y/O MURO, REGISTRO SANITARIO Y TAPON ZURN, RESANES DE DEMOLICIONES, COLADO DE BANQUETA DE CONCRETO EN SUPERFICIE DE EXCAVACION DE 10 CMS DE ESPESOR Y FC= 200 KG/CM2 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	lote	1.00	1.00	1.00	3560.65	\$ 3,560.65
2.00	ALBAÑILERIA						8,034.55
2.3	CASTILLO DE CONCRETO "K" DE 20 X 20 CMS ARMADO CON 4 VRS #3 ESTRIBOS #2 @ 20 CMS CONCRETO FC 200 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	ml	3.15	3.15	3.15	535.57	\$ 1,687.05
2.5	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS A BASE DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC 200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLALAC 6X6 10-10, ACABADO SEMIPULIDO Y CON ESTRIAS HORIZONTALES PARA EVITAR DERRAPAMIENTO @ 10 CMS CON 1 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE RELLENO PARA DAR PENDIENTE A LA RAMPA Y DENTON PERIMETRAL DE CONCRETO DE	pza	1.00	1.00	1.00	6347.50	\$ 6,347.50
6.00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						2,346.98
6.1	PINTURA SOBRE ESTACIONAMIENTO DE PUNTO DE REUNION DE 80X80 CMS	pza	2.00	2.00	2.00	1,173.49	\$ 2,346.98


 POR EL CONTRATISTA
 ING. RAFAEL AMAYA TORAL


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
1.1	Reubicación de toma de abastecimiento de gas L.P. A tanque estacionario a la altura de Jardínera, incluye material necesario para bajar la altura, prueba de hermeticidad y todo lo necesario para su correcta instalación.	LOTE		PLANTA BAJA	1.00				1.00
									
TOTAL									1.00

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
1.3	Demolición de barda, incluye: Corte con pulidor y perfilado con mezcla cemento - arena 1:4, retiro de enredadera hiedra existente, desmonte de puerta metálica existente, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML		PLANTA BAJA	1.00				25.48
									
TOTAL									25.48

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL




CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN	
						LARGO	ANCHO	ALTO		
1.4	<p>Conexion de descarga sanitaria a drenaje actual (C.E.D.H. Zarco) según indica el plano, suministro e instalación de PVC de 4", incluye: Excavaciones, demoliciones, colado de banqueta de concreto en superficie de excavación de 10 cms de espesor y FC= 200 KG/cm² y todo lo necesario para su correcta instalación.</p>	LOTE		PLANTA BAJA	1.00				1.00	
									TOTAL	1.00

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
2.3	Castillo de concreto "K" de 20x20 Cms, armado con 4 VRS #3, Estribos #2 @ 20 Cms, Concreto FC= 200 KG/Cm ² , Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboraci3n.	ML							3.15
						TOTAL			3.15

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LIC3N


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
2.5	Construcción de rampa para discapacitados a base de firme de concreto de 10 Cm de espesor, F'c= 200 Kg/Cm ² , reforzado con mallalac 6x6 10-10, acabado semipulido y con estriás horizontales para evitar derrapamiento @ 10 Cms, con 1 Cm de profundidad, incluye: Relleno para dar pendiente a la rampa y dentellón perimetral de concreto de 15 Cms de espesor reforzado con 3 varillas #3 y estribos con vanilla #3 @ 20 Cms.	PIEZA			1.00				1.00
TOTAL									0.00

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

POR EL CONTRATISTA


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
6.1	Pintura sobre estacionamiento de punto de reunión de 80X80 Cms.	PIEZA		ESTACIONAMIENTO 	2.00				2.00
						TOTAL			2.00


AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN


POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	AREA	NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
						LARGO	ANCHO	ALTO	
6.4	Pintura blanca sobre concreto para delimitar cajones de estacionamiento de 15 Cms de espesor en C.E.D.H. Actual.	ML		ESTACIONAMIENTO 	44,00				44,00
TOTAL									44,00

POR EL CONTRATISTA



ING. RAFAEL AMAYA-TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Realización de toma de abastecimiento de gas L.P. A tanque estacionario a la altura de jardinera, incluye material necesario para bajar la altura, prueba de hermeticidad y todo lo necesario para su correcta instalación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Demolición de barda, incluye: Corte con pulidor y perfilado con mezcla cemento - arena 1:4, retiro de enredadera hiedra existente, desmonte de puerta metálica existente, retiro de escombros y todo lo necesario para su correcta ejecución.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Conexión de descarga sanitaria a drenaje actual (C.E.D.H. Zarco) según indica el plano, suministro e instalación de PVC de 4" , incluye: Excavaciones, demoliciones, colado de banqueta de concreto en superficie de excavación de 10 cms de espesor y F'c= 200 KG/Cm² y todo lo necesario para su correcta instalación.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Castillo de concreto "K" de 20x20 Cms, armado con 4 VRS #3, Estribos #2 @ 20 Cms, Concreto F'C= 200 KG/Cm², incluye: Materiales, mano de obra, herramientas, cimbra y todo lo necesario para su correcta elaboración.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Construcción de rampa para discapacitados a base de firme de concreto de 10 Cm de espesor, F'c= 200 Kg/Cm², reforzado con mallacac 6x6 10-10, acabado semipulido y con estribos horizontales para evitar derrapamiento @ 10 Cms, con 1 Cm de profundidad, incluye: Relleno para dar pendiente a la rampa y dentellón perimetral de concreto de 15 Cms de espesor reforzado con 3 varillas #3 y estribos con varilla #3 @ 20 Cms.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Pintura sobre estacionamiento de punto de reunión de 80x80 Cms.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Pintura blanca sobre concreto para definir cajones de estacionamiento de 15 Cms de espesor en C.E.D.H. Actual.

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN


LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 3

PERIODO: 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON

