



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

Póliza: C00960 Del 20/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2021
09:08 a. m.
Página | 1

Concepto: W/249 - EST 4 Obra Pública : TRABCOMPLEMZRCA02435 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS ADECUACIONES AL I. GP Folio: 137

Beneficiario: RAFAEL AMAYA TORAL

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por	\$266,229.03		GP Folio: 137
0002	8260-522021-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por		\$266,229.03	GP Folio: 137
0003	2113-001056	RAFAEL AMAYA TORAL	\$266,229.03		GP Folio: 137
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$266,229.01	GP Folio: 137
0005	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$0.02	GP Folio: 137
Sumas iguales =>			<u>532,458.06</u>	<u>532,458.06</u>	



Viernes 20 de Agosto de 2021, 2:25 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BAJIO - 030150794019002018	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 266,229.01
	Fecha valor	20/08/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	249
	Concepto del pago	EST 4 CONTRATO CEDH OP001 2021
	Número de Autorización	250472
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.

TR-742

Folio Fiscal	
f2146c7b-43b8-456f-82b8-b6a59068ba37	
Serie: W	Folio: 249
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100, 2021-08-19T14:46:58	

RAFAEL AMAYA TORAL
 AATR640214ASO
 Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2021-08-19T15:46:59	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000505750648	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MP5	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Residencia Fiscal	NumRegIdTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
30191800		1.00	E48	N/A	ESTIMACION 4 (CUATRO) (ULTIMA) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C.E.D.H. OP 001/2021, RELATIVO A LA TERMINACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH. Impuesto Traslado Base: \$ 229507.77 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 36721.24	\$229,507.77	\$ 229,507.77	

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$229,507.77
 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ ---

IMPORTE EN LETRAS

3CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SqTmrFEC76300XqLUoTgOO4HjOsAz7TtYAsFOqlzPcjON823mNkq9hVWF9YwZpKzMAU1vV4NDabWhpX1/LQzQ1b9U7NpIj5V2Sdfxaa+xxQjvR9mLy91UclUvYXUovbs+NVeHRclYISEWVYObW
 LHtmXVsEVUckjbnagHjvDZwNOYnuMQ7RielZE83289xCeLHX0EmAREIYVcnT5zgdYcHaeAhwXKiaK3PjQ4hU/rAH7P4F7jC0Eo5mt7BbShg5QzmcXIEQ108AVuYsR+47bHPLqP8SuyxYOx
 SvY7ETcm17IVyDZSM4g8fK7qnYom8s9eO7FTT02X8g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CjKIUO/Me9dD2wS7Uw69mFqniHG7FM5hTyJDZpDvgrA8bCn9O9Ge4qIAjsyd6adMYH4BNPqEUUG9cZvHIFlyWobIFHFU+IFYQjLwKIELbUgXXOvh8YPIEhWR45yYpirErEB3GJW14F1Zh+
 26EPuzO+6XoHl9Sv8tJ+Ac9N5RFUOdvK86vMYM0zymqK9dV9ZrEwtkiHAZu0yFrDyT42QaX0EylcwNEOBnnRahLICj/8BwbWTqJpKQPefAcpNSVkBKqUGPmfu00nc0zm8C5+YSPCDUg2QsJ/322
 SvKgH4AqxGGGKhsFQLPAFjWTJ2Nzfr8sbjJip8P8g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||f2146c7b-43b8-456f-82b8-b6a59068ba37|2021-08-19T15:46:59|AUR100128NN3|SqTmrFEC76300XqLUoTgOO4HjOsAz7TtYAsFOqlzPcjON823mNkq9hVWF9YwZpKzMAU1vV4ND
 abWhpX1/LQzQ1b9U7NpIj5V2Sdfxaa+xxQjvR9mLy91UclUvYXUovbs+NVeHRclYISEWVYObW|LHtmXVsEVUckjbnagHjvDZwNOYnuMQ7RielZE83289xCeLHX0EmAREIYVcnT5zgdYcHaeAhwXKiaK3PjQ4hU/rAH7P4F7jC0Eo5mt7BbShg5QzmcXIEQ108AVuYsR+47bHPLqP8SuyxYOx|SvY7ETcm17IVyDZSM4g8fK7qnYom8s9eO7FTT02X8g==|00001000000505750648||

CFDI Versión: 3.3
 Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 229,507.77
Total de Impuestos Traslados	\$ 36,721.24
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 36,721.24
TOTAL	\$ 266,229.01

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CH 20 DE AGOSTO DEL 2021

**C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA**

**ANEXO ESTIMACION No. 1 (UNO) DE CONVENIO CON FACTUR/ CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA**

**DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$266,229.01 CON IVA INCLUIDO**

**ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN**

ATENTAMENTE

ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV.ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021
---	---

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA <div style="text-align: center;">1 (UNO) DE CONVENIO</div> ESTIMACION NUMERO SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021 FIRMA DEL CONTRATISTA <div style="text-align: center;">ALCANCE DE LA ESTIMACION</div> <div style="text-align: center;">AMORTIZACION DEL ANTICIPO</div>			
SUMA		\$ -	\$ 229,507.77
		\$ -	\$ -
NETO A RECIBIR		\$ 266,229.01	

CON LETRA: (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 1/100	SUBTOTAL IVA TOTAL	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">229,507.77</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">36,721.24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">266,229.01</td> </tr> </table>	\$	229,507.77	\$	36,721.24	\$	266,229.01
\$	229,507.77							
\$	36,721.24							
\$	266,229.01							

CHIHUAHUA, CHIH.,

20 DE AGOSTO DEL 2021

RECIBIMOS DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE:
(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 1/100 M.N.)

\$ 266,229.01

ESTIMACIÓN NUM. 1 (UNO) DE CONVENIO CONTRATO No. CEDH 001/2021 POR LA CANTIDAD DE : \$ 527,857.85

COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO

TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 229,507.77

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 229,507.77

IVA \$ 36,721.24

TOTAL \$ 266,229.01

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 527,857.85
\$ 266,229.04
\$ 527,857.85
\$ 266,229.02
\$ 794,086.86
\$ 0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 158,357.36
\$ 158,357.36
\$ -
\$ 158,357.36
\$ (0.00)

- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

RECIBIMOS

ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
 PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CONTRATO: CEDH 001/2021
ESTIMACION No. 1 (UNO) DE CONVENIO
CONTRATIST: ING RAFAEL AMAYA TORAL
PERIODO: 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
IMPORTE	

NORMALES

0.00


EXCEDENTES

55,906.25

EXTRAORDINARIOS

173,601.52

SUBTOTAL	229,507.77
I.V.A.	36,721.24
TOTAL	266,229.01

POR EL CONTRATISTA


ING. RAFAEL AMAYA TORAL

FOR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICO

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO:

CEDH 001/2021

ESTIMACION No.

1 (UNO) DE CONVENIO 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

CONTRATISTA:

ING RAFAEL AMAYA TORAL

PERIODO:

09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

ING.	CONCEPTOS	DESCRIPCION	PROYECTO		ACUM. TOTAL JM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN				

EXCEDENTES

EXCEDENTES

\$55,906.25

2.00 ALBAÑILERIA		3.00 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD		EXTRAORDINARIOS					
2.2	Firme de concreto aparente de 15 cms. De espesor, f=200 kg/cm2, reforzado con mallazo de 6x6 10-10, acabado rayado Incluye material, curado del concreto a base de agua, mano de obra y todo lo necesario para su correcta elaboracion	m2	25.20	31.89	25.20	6.68	534.38	\$	8,508.84
2.4	Muro de block de 20x20x40 asentado con mezcla cemento-arena prop. 1:4 con 1 varilla #3 @ 80 cms anclada a barda existente con epoxico, incluye relleno de concreto fc 150kg/cm2 en la ultima hilada	m2	12.46	19.25	12.46	6.79	777.42	\$	4,939.18
								\$	47,397.41
3.1	Suministro y colocacion de yeso muestreado en sotano, Incluye escarificado en muros existentes y todo lo necesario para su correcta aplicacion.	m2	174.79	189.75	174.79	14.96	\$157.11	\$	2,350.37
3.2	Aplanado a base de enjarre con acabado fino cemento-arena 1:4, Inc. Retilar acabado anterior	m2	186.80	268.04	186.80	81.24	\$178.98	\$	14,540.34
3.3	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en sotano mate marca osel, calidad plata color white cw051w	m2	174.79	214.75	174.79	39.96	\$73.49	\$	2,936.66
3.5	Piso ceramico en escaleras de portico marca Inter ceramic, modelo wheelchair compass, no rectificado con boquilla de 6mm marca Inter ceramic color gray Incluye perfilado de escalones con concreto para dar peraltes uniformes	m2	24.51	34.00	24.51	9.49	\$552.10	\$	5,239.43
3.6	Aplicacion de pintura vinilica en barda perimetral mate marca osel a dos manos, calidad plata color desert castle 8722-w, Incluye preparacion de la superficie para su correcta aplicacion, pintura suministrada por la cedd.	m2	284.15	358.11	284.15	73.96	\$52.08	\$	3,851.84
3.7	Piso ceramico en escaleras sotano colocado sobre ceramica existente, marca Inter ceramic, modelo wheelchair compass, no rectificado con boquilla de 6 mm marca Inter ceramic color gray	m2	10.18	43.65	10.18	33.47	\$552.10	\$	18,478.79
								\$	173,601.52
EXT-02	Reubicacion de reflectores en estacionamiento por aumento de barda Incluye desmontaje, tuberia conduit, cableado y todo lo necesario para su correcta reubicacion y funcionamiento	pza	0.00	4.00	0.00	4.00	\$462.45	\$	1,849.80
EXT-03	Suministro y colocacion de tiratrim de aluminio en ceramica de escalereado, Incluye materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion	m2	0.00	11.38	0.00	11.38	\$942.38	\$	3,896.28

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA SUPERVISIO
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICO

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO: CECH 001/2021

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL ESTIMACION No. 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021 1 (UNO) DE CONVENIO

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		ACUM. TOTAL	VOLUMENES VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN				
EXT-04	Retiro de escombros producto de excavaciones, demoliciones, hierba, desperdicios y de retiros de aplastados fuera de obra.	m3	0.00	42.00	42.00	\$383.04	\$ 16,087.68
EXT-05	Reubicacion de tanque estacionario Incluye tuberia de cobre tipo 1/2", conectores, y todo lo necesario para su correcta reubicacion	pza	0.00	1.00	1.00	\$1,694.91	\$ 1,694.91
EXT-06	Rehabilitacion de base de pilares de cantera en escalonado de fachada frontal a base de polvo de cantera y pegamento para concreto	pza	0.00	4.00	4.00	\$1,175.92	\$ 4,703.68
EXT-07	Suministro y colocacion de señalética en baños de hombres, mujeres, minusvalidos, incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	0.00	5.00	5.00	\$575.09	\$ 2,875.45
EXT-08	Cancel para site a base de aluminio de 3" color cafe y vidrio claro de 6mm de espesor, puerta corrediza, doble batiente.	pza	0.00	1.00	1.00	\$20,443.16	\$ 20,443.16
EXT-09	Recorte de rejās en ventanas, incluye corte y soldadura para acortar distancia, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realizacion.	pza	0.00	6.00	6.00	\$1,288.82	\$ 7,732.92
EXT-10	Salida a base de tuberia de pvc de 1" para condensadora de minisplit en site, incluye perforacion de muro, ranurado en el mismo, tuberia hasta registro, aplastados y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	0.00	1.00	1.00	\$2,395.44	\$ 2,395.44
EXT-11	Reubicacion de termostato en sala de juntas y oficina de presidente, incluye ranurado, cableado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	0.00	2.00	2.00	\$1,405.34	\$ 2,810.68
EXT-12	Adecuacion de puerta y fijo de aluminio en area de administrativo para acceso a personas minusvalidas	pza	0.00	1.00	1.00	\$74,994.84	\$ 74,994.84
EXT-13	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en portico marca osel, calidad plata color beige.	m2	0.00	15.00	15.00	\$73.49	\$ 1,102.35
EXT-14	Retiro de mingitorios y sanitarios en area de baños de hombres para adecuacion de baño de minusvalidos incluye acarros y resguardo en lugar señalado por cedh.	pza	0.00	4.00	4.00	\$329.35	\$ 1,317.40
EXT-15	Retiro de mampara de sanitario y de mingitorio en adecuacion de baño para minusvalidos Incluye acarros y resguardo en lugar señalado por cedh.	pza	0.00	3.00	3.00	\$494.04	\$ 1,482.12
EXT-16	Retiro de ceramica y demolicion en muro y piso para salida hidrosanitario de reubicacion de sanitario existente y sanitario nuevo para minusvalidos, incluye acarreo de escombros a lugar en obra para posterior retiro.	lote	0.00	1.00	1.00	\$1,976.18	\$ 1,976.18
EXT-17	Salida hidrosanitaria para sanitario, incluye tuberia, conexiones de pvc, y todo lo necesario para su realizacion.	pza	0.00	2.00	2.00	\$1,252.70	\$ 2,505.40

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO: CEDH 001/2021

ESTIMACION No.

PERIODO: 09 DE AGOSTO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

ING RAFAEL AMAYA TORAL

CONTRATISTA:

No.	CONCEPTOS	DESCRIPCION	PROYECTO		ACUM. TOTAL	JM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN					
EXT-18	Suministro y colocacion de ceramica sobre muro modelo montpellier negro de 40x60 marca interceramic, se incluye: nivelacion, mano de obra, boquilla, pegamento para muro, separadores, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocacion.		m2	0.00	3.07	0.00	3.07	\$492.82	\$ 1,512.96
EXT-19	Suministro y colocacion de cerámica terraviva color greige, marca interceramic de 45x90cm. No rectificado con Junta de 6mm de espesor, relleno con boquilla con arena color gray marca interceramic.		m2	0.00	6.51	0.00	6.51	\$618.72	\$ 4,027.87
EXT-20	Colocado sobre firme de concreto con acabado estriado de 3/4"		m2	0.00	3.96	0.00	3.96	\$414.27	\$ 1,640.51
EXT-21	Muro de tablaroca a dos caras con bastidor metálico para division de baños, Inc. Tomillería, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación.		pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$1,096.00	\$ 1,096.00
EXT-22	Abertura de hueco en muro de tablaroca para puerta de baño de minusvalidos.		pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$12,727.67	\$ 12,727.67
EXT-23	Suministro y colocacion de puerta en baño de minusvalidos de 1.10 mts. De ancho de aglomerado de 16mm de espesor, enlustrado de madera de 12mm acabado en enchapado de madera de pino, marco de madera de pino acabado en mancha aceite y barniz ecologico semi mate.		pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$1,828.10	\$ 1,828.10
EXT-24	Suministro e instalacion de luminario led 61x61 cms tipo empotrar en plafon reticular de 40w, 120v, marca tecnolite		pza	0.00	2.00	0.00	2.00	\$5,004.74	\$ 10,009.48
EXT-25	Suministro e instalacion de extractor future 150 marca s&p.		pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$10,926.07	\$ 10,926.07
EXT-26	Suministro y colocacion de sanitario para discapacitados con fluxometro incluye todo lo necesario para su correcta colocacion		pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$776.24	\$ 776.24
EXT-27	Colocacion de sanitario existente incluye gula y todo lo necesario para su correcta colocacion		pza	0.00	1.00	0.00	1.00	\$3,023.67	\$ 3,023.67
EXT-28	Suministro y colocacion de barra de seguridad en baño de minusvalidos en acero inoxidable.		m2	0.00	517.86	0.00	517.86	\$20.00	\$ 10,357.20
EXT-29	Limpieza fina de obra, para entrega								
EXT-30	Foijado de escalones en jardinera entre edificio nuevo y existente, incluye piso de concreto fc=150 kg/cm2 para tapar jardinera, demolicion y retiro de remate de ladrillo, asi como todo lo necesario para su correcta efecucion.		ml	0.00	27.00	0.00	27.00	610.33	\$ 16,478.91
EXT-30	Suministro y colocacion de guarda polvo en puertas de aluminio, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion.		pza	0.00	3.00	0.00	3.00	462.85	\$ 1,388.55



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2
2.2	Partida : FIRME DE CONCRETO APARENTE DE 15 CMS.DE ESPESOR F=200 KH/C/M2		AREA JARDINERA			0.8	8.35		6.68
								TOTAL	6.68

[Signature]
ING. RAFAEL AMAYA TORAL




COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C H I A P A S

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2
3.1	Partida :SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO MUESTRADO		Losa		m	5.55	1.10		6.11
					m	4.89	4.00		19.56
					m	4.89	4.00		19.56
								TOTAL	45.23
			Muros						
		q	eje 2 al 5		m	2.45		3.90	9.56
		q	eje 5 al 10		m	3.10		3.90	12.09
		p	eje 2 al 5		m	2.45		3.90	9.56
		p	eje 5 al 10		m	3.10		3.90	12.09
		10	eje q al p		m	1.10		3.90	4.18
		2	eje q al p		m	1.10		4.90	5.39
	Descanso		entre eje 2 y 5		m	0.97		4.90	4.75
	Descanso		entre eje 2 y 5		m	0.97		4.90	4.75
	Vano	2	entre eje 2 y 5		m	0.9		1.60	1.44
		m	eje p al m		m	3.30		2.44	8.05
		m	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		6	eje m al p		m	3.12		2.44	7.61
		p	eje 5 a mocheta		m	2.92		2.44	7.12
	Mocheta		entre eje 2 y 5		m	1.94		2.44	4.73
		m	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		1'	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		2	eje m al 1'		m	4.90		2.44	11.96
		5	eje m al 1'		m	4.90		2.44	11.96
								TOTAL	144.52
								TOTAL M2	189.75
								MENOS ESTIMACION 2	174.79
								TOTAL	14.96



ING. RAFAEL AMAYA TOR.




COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2
3.3	Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURAVINILICA EN SOTANO				m	5.55	1.10		6.11
			Losa		m	4.89	4.00		19.56
					m	4.89	4.00	TOTAL	19.56
								TOTAL	45.23
		q	Muros		m	2.45		3.90	9.56
		q	eje 2 al 5		m	3.10		3.90	12.09
		p	eje 2 al 5		m	2.45		3.90	9.56
		p	eje 5 al 10		m	3.10		3.90	12.09
		10	eje q al p		m	1.10		3.80	4.18
		2	eje q al p		m	1.10		4.90	5.39
		Descanso	entre eje 2 y 5		m	0.97		4.90	4.75
		Descanso	entre eje 2 y 5		m	0.97		4.90	4.75
		Vano	entre eje 2 y 5		m	0.9		1.60	1.44
		2	eje p al m		m	3.30		2.44	8.05
		m	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		6	eje m al p		m	3.12		2.44	7.61
		p	eje 5 a mocheta		m	2.92		2.44	7.12
		Mocheta	entre eje 2 y 5		m	1.94		2.44	4.73
		m	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		1'	eje 2 al 5		m	4.00		2.44	9.76
		2	eje m al i'		m	4.90		2.44	11.96
		6	eje m al i'		m	4.90		2.44	11.96
			BAJO ESCALERA DE SOTANO						25.00
								TOTAL	169.52
								TOTAL M2	214.75
								MENOS GENERADOR 2	174.79
								TOTAL	39.96



ING. RAFAEL AMAYA TORO



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2	
3.6	Partida : APLICACION DE PINTURA MARCA OSEL CALIDAD PLATA COLOR BLANCO		M-1	1	M2	25.60		3.60	92.16	
			M-1	pta. Alta	M2	9.20		2.00	18.40	
			M-2	1	M2	4.70		2.10	9.87	
			M-3	1	M2	9.30		2.40	22.32	
			M-3	pta. Alta	M2	3.20		0.85	2.72	
			M-4	1	M2	28.80		2.40	69.12	
			M-4	pta. Alta	M2	6.20		0.80	4.96	
			M-5	1	M2	10.46		2.40	25.10	
			M-5	1	M2	2.60		3.15	8.19	
			M-7	1	M2	16.50		5.90	97.35	
		MURO VECINO								
		BAÑO DISCAP.		pta baja	m2					3.96
		BAÑO DISCAP.		pta baja	m2					3.96
Total M2 =									358.11	
MIENOS ESTIMACION 2									284.16	
TOTAL									73.96	


ING. RAFAEL TAMAYA TORAL




COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHAUHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2
3.7	Partida : PISO CERAMICO EN SOTANO SOBRE CERAMICA EXISTENTE MARCA INTERCERAMIC MODELO WHEELHOUSE COMPASS								
			SOTANO	1	M2				13.65
			PISO SOTANO	1	m2				30
									
								TOTAL M2 =	43.65
								MENOS ESTIMACION 2	10.18
								TOTAL	33.47



ING. RAFAEL AMAYA TORAL




COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C H I H U A H U A

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA											
EXT-1	Partida : Suministro y colocación de tope para cajón de estacionamiento de hule reciclado y franjas anti reflejantes de 1.83 Cms de longitud marca Cactus traffic.																			
													12						12.00	
						TOTAL				12.00										


 ING. RAFAEL AMAYA TORAL



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIQUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA
EXT-2	Partida : REUBICACION DE REFLECTORES EN ESTACIONAMIENTO POR AUMENTO DE BORDA INCLUYE DESMONTAJE, TUBERIA CONDUIT,			4					4.00
									TOTAL
									4.00

ING. RAFAEL AMAYA TOR



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alfo	PIEZA
EXT-6	Partida : REHABILITACION DE BASE DE PILARES DE CANTERA EN ESCALERADO DE FACHADA FRONTAL A BAE DE POLVO DE CANTERA Y PEGAMENTO PARA			4					4.00
TOTAL									4.00

ING. RAFAEL AMAYA TOR



COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA				
EXT-10	Partida : SALIDA A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 1" PARA CONDENSADORA DE MINISPLIT EN SITE . INCLUYE PERFORACION DE MURO. RANURADO			1						1.00			
TOTAL											1.00		


ING. RAFAEL AMAYA TOR.




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA
EXT-15	Partida : RETIRO DE MAMPARA DE SANITARIO Y DE MINGITORIO EN ADECUACION DE BAÑO PARA MINUSVALIDOS INCLUYE ACARROS Y RESGUARDO EN LIGAR SEÑALADO POR CEDH			3					3.00
									
									TOTAL 3.00



ING. RAFAEL AMAYA TORAL



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA
EXT-18	Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA SOBRE MURO MODELO MONTPELLIER NEGRO DE 40X60 MARCA INTERCERAMIC, SE INCLUYE: NIVELACION, MANO DE OBRA, BOQUILLA, PEGAMENTO PARA MURO, SEPARADORES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.			2					
								TOTAL	2.00



COMISION ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIQUAHUA

COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2	
EXT-19	Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERÁMICA TERRAVIVA COLOR GREIGE, MARCA INTERCERAMIC DE 45X90CM. NO RECTIFICADO CON JUNTA DE 6MM DE ESPESOR, RELLENO CON BOQUILLA CON ARENA COLOR GRAY MARCA INTERCERAMIC. COLOCADO		1						20.00	
							TOTAL M2		20.00	


ING. RAFAEL AMAYA TORAL




COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2
EXT-20	Partida : MURO DE TABLARROCA A DOS CARAS CON BASTIDOR METÁLICO, INC. TORNERERIA, SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.								
			1						3.96
									
TOTAL M2									3.96



ING. RAFAEL AMAYA TORRAL



COMISION ESTADAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA
EXT-24	Partida : SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR FUTURE 150 MARCA S&P.			1					1.00
				1					1.00
									TOTAL 2.00

ING. RAFAEL AMAYA TORAL




COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA
EXT-29	Partida : Forjado de escalones en jardinera entre edificio nuevo y existente, incluye piso de concreto $f_c=150 \text{ kg/cm}^2$ para tapan jardinera, demolición y retiro de remate de ladrillo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.				m ²				27.00
TOTAL									27.00



 ING. RAFAEL AMAYA TORI



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA CUMPLIR LAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA



clave	Concepto
2.4	<p data-bbox="602 905 634 1646">Partida : MURO DE BLOCK DE CONCRETO 20x20x40 SOBRE BARRA EXISTENTE</p> 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
COMISION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
MUNICIPALIDAD DE LAS MUJERAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
3.2	Partida : APLANADO A BASE DE ENJARRE SOBRE BARDAS EXTERIORES
	
	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO


COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C H I H U A H U A
PARA MUJERES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

3.6

Concepto

Partida : APLICACION DE PINTURA MARCA OSEL CALIDAD PLATA COLOR BLANCO



[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FARMACIAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

3.1

Partida :SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE YESO MUESTRADO
Concepto





COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA


ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR

clave

3.3

Concepto

Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURAVINILICA EN SOTANO





[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACION DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Clave	Concepto
3.5	<p data-bbox="576 808 609 1732">Partida : PISO CERAMICO EN PORTICO MARCA INTERCERAMIC MODELO WHEELHOUSE COMPASS</p> <div data-bbox="755 1186 1193 1711"></div> <div data-bbox="803 504 1144 1155"></div>





COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CENTRO PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
3.7	
	Partida : PISO CERAMICO EN SOTANO SOBRE CERAMICA EXISTENTE MARCA INTERGERAMIC MODELO WHEELHOUSE COMPASS




[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA OÍJINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
2.2	<p data-bbox="581 877 618 1650">Partida : FIRME DE CONCRETO APARENTE DE 16 CMS DE ESPESOR F=200 KH/CM2</p> 

[Handwritten signature]




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA MUJERAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-2	
	Partida : REUBICACION DE REFLECTORES EN ESTACIONAMIENTO POR AJUMENTO DE BARRA INCLUYE DESMONTAJE, TUBERIA CONDUIT, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REUBICACION Y FUNCIONAMIENTO




[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA UTILIDADES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-3	
	Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRATIM DE ALUMINIO EN CERAMICA DE ESCALEREADO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION
	

[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA VULNERADAS Y VULNERABLES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

EXT-4

Concepto

Partida : RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE ESCAVACIONES, DEMOLICIONES,
HIERBA , DESPERDICIOS Y DE RETIROS DE APLANADOS FUERA DE OBRA.





COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA MUJERAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-5	Partida : REUBICACION DE TANQUE ESTACIONARIO INCLUYE TUBERIA DE COBRE TIPO "L", CONECTORES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REUBICACION




[Handwritten signature and scribbles]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA VECINOS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-6	Partida : REHABILITACION DE BASE DE PILARES DE CANTERA EN ESCALERADO DE FACHADA FRONTAL A BAE DE POLVO DE CANTERA Y PEGAMENTO PARA CONCRETO.
	

[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA VÍCTIMAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

EXT-7

Concepto

Partida: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEVALETICA EN BAÑOS DE HOMBRES, MUJERES, MINUSVALIDOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.



[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave


EXT-8

Concepto

Partida : CANCEL PARA SITE A BASE DE ALUMINIO DE 3" COLOR CAFE Y VIDRIO CLARO DE 6mm DE ESPESOR, PUERTA CORREDIZA, DOBLE BATIENTE.



[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO



COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA

clave

EXT-9

Concepto

Partida : RECORTE DE REJAS EN VENTANAS INCLUYE CORTE Y SOLDADURA PARA ACORTAR DISTANCIA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.





[Handwritten signature]




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
DE LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-10	Partida : SALIDA A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 1" PARA CONDENSADORA DE MINISPLIT EN SITE, INCLUYE PERFORACION DE MURO, RANURADO EN EL MISMO, TUBERIA HASTA REGISTRO, APLANADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	
	






COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C H I H U A H U A
PARA LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-11	<p data-bbox="586 808 657 1738">Partida : REUBICACION DE TERMOSTATO EN SALA DE JUNTAS Y OFICINA DE PRESIDENTE, INCLUYE RANURADO, CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> 





COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-12	
Partida :	ADECUACION DE PUERTA Y FIJO DE ALUMINIO EN AREA DE ADMINISTRATIVO PARA ACCESO A PERSONAS MINUSVALIDAS



[Handwritten signature]




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA LAS MUJERES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-13	
	Partida : SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN PORTICO MARCA OSEL, CALIDAD PLATA COLOR BEIGE.



[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-14	
	Partida: RETIRO DE MINGITORIOS Y SANITARIOS EN AREA DE BAÑOS DE HOMBRES PARA ADECUACION DE BAÑO DE MINUSVALIDOS INCLUYE ACARROS Y RESGUARDO EN LIGAR SEÑALADO POR CEDH



[Handwritten signature]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA MUJERES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-15	

Partida : RETIRO DE MAMPARA DE SANITARIO Y DE MINGITORIO EN ADECUACION DE BAÑO PARA MINUSVALIDOS INCLUYE ACARROS Y RESGUARDO EN LIGAR SEÑALADO POR CEDH




[Handwritten signature or initials]




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
PARA LAS VÍCTIMAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-17	
	Partida : SALIDA HIDROSANITARIA PARA SANITARIO. INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES DE PVC, Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACION.
	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-18	
	Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA SOBRE MURO MODELO MONTPELLIER NEGRO DE 40X60 MARCA INTERCERAMIC. SE INCLUYE: NIVELACION, MANO DE OBRA, BOQUILLA, PEGAMENTO PARA MURO, SEPARADORES, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.




[Handwritten signature and scribbles]




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C H I H U A H U A
PARA VULNERADAS Y
VICIADAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-20	
	<p data-bbox="587 808 641 1736">Partida : MURO DE TABLARROGA A DOS CARAS CON BASTIDOR METALICO, INC. TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p> 





COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
ACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

EXT-21

Concepto

Partida : ABERTURA DE HUECO EN MURO DE TABLARROCA PARA PUERTA DE BAÑO DE MINUSVALIDOS.



[Handwritten signature]



COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

COMISION ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


REPORTE FOTOGRAFICO

clave

EXT-22

Concepto

Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN BAÑO DE MINUSVALIDOS DE 1.10 MTS. DE ANCHO DE AGLOMERADO DE 16MM DE ESPESOR, ENLISTONADO DE MADERA DE 12MM ACABADO EN ENCHAPADO DE MADERA DE PINO, MARCO DE MADERA DE PINO ACABADO EN MANCHA ACEITE Y BARNIZ ECOLOGICO SEMI MATE.



[Handwritten signature]




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C H I H U A H U A
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-23	
	Partida : SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO LED 61x61 CMS TIPO EMPOTRAR EN PLAFON RETICULAR DE 40W, 120V, MARCA TECNOLITE



[Handwritten signature and scribbles]




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-24	
	Partida: SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR FUTURE 160 MARCA S&P.



[Handwritten signature and scribbles]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
C H I H U A H U A
PARA MUJERES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave

EXT-26

Concepto

Partida : COLOCACION DE SANITARIO EXISTENTE INCLUYE GUIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION




[Handwritten signature and scribbles]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
REPORTE FOTOGRAFICO DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA MUJERAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA


Clave	Concepto
EXT-27	<p>Partida : SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD EN BAÑO DE MINUSVALIDOS EN ACERO INOXIDABLE</p>
	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA


clave	Concepto
EXT-28	<p data-bbox="613 1024 638 1528">Partida : LIMPIEZA FINA DE OBRA, PARA ENTREGA</p> 



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA
 FUNDADA EN 1991
 COMISION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
 DE LAS FUNDACIONES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-29	Partida : Forjado de escalones en jardinera entre edificio nuevo y existente, incluye piso de concreto fc=150 kg/cm ² para tapar jardinera, demolición y retiro de remate de ladrillo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.
	




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA
COMISION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA MUJERES DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
EXT-30	Partida : Suministro y colocacion de guarda polvo en puertas de aluminio, incluye material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocacion.



[Handwritten signature]