



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01055 Del 08/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021
03:49 p. m.
Página | 1

Concepto: W255 - Obra Pública : TRABCOMPLEMZARCO2435 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LAS ADECUACIONES AL INMUEBLE. GP Folio: 149

Beneficiario: **RAFAEL AMAYA TORAL**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$137,805.20		GP Folio: 149
0002	8260-522021-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$137,805.20	GP Folio: 149
0003	2113-001056	RAFAEL AMAYA TORAL	\$137,805.20		GP Folio: 149
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$137,805.48	GP Folio: 149
0005	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO	\$0.28		GP Folio: 149
Sumas iguales =>			<u>275,610.68</u>	<u>275,610.68</u>	



Miércoles 8 de Septiembre del 2021, 3:06:45 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **225927**.

Autorizadores

Usuario 07	PERLA I RIVERA O
Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro	
COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213	
Cuenta de depósito o beneficiario	
BAJIO - MXN *****018	Nombre: RAFAEL AMAYA TORAL (Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 137,805.48
Referencia Numérica	255
Concepto del pago	EST 5 OBRA 001-2021 REMODELAC INT OFNA
Clave de rastreo	085902259274325115
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Física
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	08/09/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Folio Fiscal	
edc3d723-a1ba-4cbf-adf8-efbd8d38c7de	
Serie: W	Folio: 255
Número de Certificado del Emisor	
00001000000408851568	
Lugar y Fecha de Emisión	
31100, 2021-09-07T12:51:33	

RAFAEL AMAYA TORAL
AATR640214AS0

Rég. Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2021-09-07T13:51:34	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000505750848	

RFC del Cliente	Uso CFDI
CED920927MPS	G03 - Gastos en general

CFDI Relacionado

Nombre del Cliente
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Residencia Fiscal	NumRegidTrib

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
30191800		1.00	E48	N/A	ESTIMACION 5 (CINCO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CEDH 001/2021, RELATIVO A LA TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOSHUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH. Impuesto Traslado Base: \$ 118797.83 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: \$ 19007.65	\$ 118,797.83	\$ 118,797.83	

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$118,797.83

IMPORTE EN LETRAS

TO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 48/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZGGQa95xPUGhVqmGWE7fH1GBwsVwcuaxGurHEdxiz+JgfmJ4cBpbXrEd9RxnC0EibhkBUWck9UN3mEijTmVuGZIn1ZJS4S9sA0xkwu/ceuGwG8lrMS0+U0kFz7SzUjHx7LYh3bssTnsmWE VnbvkWUEU/kieqC+qT454wmYREIIT4nRjds++iLXz6HjXhApFwM40VmFp0RXcqs/HFz8yGHtpxZ7kL5uYwmpzZ7LdcdEdWRwVxy5+IPh8OajOvP2VpdiefPcS5dlixYrmW6W5AwCc7RB2eVipI hn3gOjmKpYeG1Mw2oHBZ5gF42+3+RrbNYLd7WjplJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m1851889zDPoK8nq18PddpeqEIVD9aGzbnSCsmjhLEvdKuLbUSnxDK3pb6uFGXuLyhXXxulNxs6qKeKXLOHBMJU0WGDf6wRagqOdHT3JnMTPpWSHAIUHpFmWZwrY75m/ObkBWnokusRnfSGBiaMD j1aVTh+8jxb97+Jn8QDODvjIC2C+VMi7jvZKMOGJORMf9P0zRpWIEMTbTK4ux+kAq6KDUo/kQujaOIRRq4AvP40xiou9Xrom6XzUWhfRgBaUUmUqmitpwNuSifGmp2TpNnqtePIU/c8mUuzLyyw /hSH5qJPF3sBv8esnKhL2L3Q+9QXEQA0xoZa47ePA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|edc3d723-a1ba-4cbf-adf8-efbd8d38c7de|2021-09-07T13:51:34|AUR100128NN3|ZGGQa95xPUGhVqmGWE7fH1GBwsVwcuaxGurHEdxiz+JgfmJ4cBpbXrEd9RxnC0EibhkBUWck9 UN3mEijTmVuGZIn1ZJS4S9sA0xkwu/ceuGwG8lrMS0+U0kFz7SzUjHx7LYh3bssTnsmWEVnbvkWUEU/kieqC+qT454wmYREIIT4nRjds++iLXz6HjXhApFwM40VmFp0RXcqs/HFz8yGHtpx Z7kL5uYwmpzZ7LdcdEdWRwVxy5+IPh8OajOvP2VpdiefPcS5dlixYrmW6W5AwCc7RB2eVipIhn3gOjmKpYeG1Mw2oHBZ5gF42+3+RrbNYLd7WjplJg==|00001000000505750848||

CFDI Versión: 3.3

Moneda: MXN

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



SUB-TOTAL	\$ 118,797.83
Total de Impuestos Traslados	\$ 19,007.65
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
002 0.160000 %	\$ 19,007.65
TOTAL	\$ 137,805.48

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.


CHIHUAHUA, CH 20 DE AGOSTO DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **5 (CINCO)** CON FACTUR/ CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE **20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE **\$137,805.48** CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE

ING RAFAEL AMAYA TORAL
RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV.ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021
---	---

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO	5 (CINCO)		
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 118,797.83
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ -
SUMA		\$ -	
		\$ -	
	NETO A RECIBIR	\$ 137,805.48	

CON LETRA: (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	118,797.83
\$	19,007.65
\$	137,805.48

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV.ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2021
---	---

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISI3N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO	5 (CINCO)		
SEGUN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 118,797.83
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ -
SUMA		\$ -	
		\$ -	
	NETO A RECIBIR	\$ 137,805.48	

CON LETRA: (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.)

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

\$	118,797.83
\$	19,007.65
\$	137,805.48





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)	\$ 931,894.49 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 137,805.48 CON IVA
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 684,557.64 CON IVA
RFC AATR 640214 AS0	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 931,892.33 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 118,797.83	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		
	\$ 118,797.83	

--

DESCUENTOS		
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$	0.00
	\$	_____
SUMA DESCUENTOS	\$	0.00
 RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	118,797.83
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	118,797.83
I.V.A.	\$	19,007.65
TOTAL	\$	137,805.48
 (CON LETRA)		
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.)		
 DESCUENTOS		
	\$	0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	137,805.48

AUTORIZO	ELABORO
 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN SUPERVISOR DE OBRA	 ING RAFAEL AMAYA TORAL CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA No. CONTRATO: CEDH 003/2021

ESTIMACION No.

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CONTRATISTA:

PERIODO:

20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

5 (CINCO)

No.	CONCEPTOS	DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL (M. ANTERIOR)	VOL. ESTIMADO		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

NORMAL

1.00	PRELIMINARES							\$118,797.81
1.05	Excavacion de 15 cm a mano en terreno tipo "b" para		12.04	12.04	5.04	7.00	\$261.77	\$ 12,202.30
1.06	Retiro de escombros producto de excavaciones,	m3	56.00	14.00	0.00	14.00	\$383.04	\$ 1,832.39
1.07	Suministro y colocacion de columna de pdr de 4" x 4" bco,	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$5,007.35	\$ 5,362.56
2.00	ALBANILERIA							\$ 5,007.35
	Suministro y colocacion de flotador y viavulva de llenado en							\$ 3,218.63
	aljibe y arreglo de fuga en pichancha de hidroneumatico,							
	Incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su							
	correcto funcionamiento	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	1198.26	\$ 1,198.26
2.12	Construccion de muro arriba de acometida en							
	barandal de fachada principal, a base de muro de block de							
	20x20x40 Incluye aplanado mortero cemento arena 1:4 y							
	pintura.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	2020.37	\$ 2,020.37
2.13								
4.00	PANGELERIA							\$ 1,798.50
	Suministro y aplicacion de pintura en puerta barandal							
	existente, incluye suministro de bisagras de cilindro ,							
	soldadura, materiales, equipo mano de obra y todo lo							
	necesario para su correcta ejecucion.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	\$1,798.50	\$ 1,798.50
4.05								
5.00	AREA DE BAÑOS							\$ 7,117.34
	Suministro y colocacion de dispensador de jabon liquido para manos							
	marca jofel modelo altana grande ac70000	pza	6.00	6.00	4.00	2.00	\$1,206.23	\$ 2,412.46
5.02								
	Suministro y colocacion de dispensador de papel para manos marca							
	jofel modelo altera pt72010	pza	6.00	6.00	4.00	2.00	\$1,964.32	\$ 3,928.64
5.03								
	Colocacion de sanitario existente incluye guia y todo lo							
	necesario para su correcta colocacion	pza	2.00	2.00	1.00	1.00	\$776.24	\$ 776.24
5.16								\$ 14,114.71
6.00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							\$ 3,747.92
	Pintura blanca sobre concreto para delimitar cajones de							
	estacionamiento de 15 cms de espesor en cedh actual	mli	44.00	44.00	0.00	44.00	\$85.18	\$ 3,747.92
6.04								
	Suministro y colocacion de detector de humo de baterias Inalambrico							
	first alert mod. Sa303cn3	pza	15.00	15.00	5.00	10.00	\$806.61	\$ 8,066.10
6.05								
	Fabricacion y colocacion de bolardo para proteccion de motor de							
	puerta corrediza a base de pdr de 4"x4" y anclis de varilla incluye pintura							
	de esmalte anticorrosivo.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$1,739.06	\$ 1,739.06
6.11								
	Reubicacion de tope de estacionamiento, incluye herramienta, equipo,							
	mano de obra y lo necesario para su correcta reubicacion y							
	funcionamiento	pza	1.00	1.00	0.00	1.00	\$561.70	\$ 561.70
6.12								
7.00	ELECTRICO							\$ 19,613.81

POR EL CONTRATISTA
ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA SUPERVISORIA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LII

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO:

CEDH 001/2021

ESTIMACION No.

5 (CINCO)


CONTRATISTA:


ING RAFAEL AMAYA TORAL

PERIODO:

20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCION	PROYECTO		ACUM. TOTAL	VOL. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN					
7.03	Reubicacion de tomacorriente en sala de juntas, incluye cable, tomacorriente, chalupa, herramiento, mano de obra y fodo lo necesario para su correcta ejecucion.		4.00	4.00	0.00	4.00	\$861.88	\$ 3,447.52
7.04	Suministro y colocacion de candil colgante decorativo led 20 w osquia luz blanca		3.00	3.00	0.00	3.00	\$5,388.76	\$ 16,166.28
8.00	CARPINTERIA							\$ 60,732.48
8.03	Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpinteria, vaguetas.	m2	83.86	83.86	53.00	30.86	\$1,968.00	\$ 60,732.48


 POR EL CONTRATISTA
 ING. RAFAEL AMAYA TORAL


 POR LA SUPERVISORIA
 C.P. RAFAEL VALENZUELA LK



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

TERMINACION DE LA OBRA
 RELATIVA A LA REMODELACION
 INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS
 HUMANOS EN CHIHUAHUA

OBRA: **TERMINACION DE LA OBRA
 RELATIVA A LA REMODELACION
 INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS
 HUMANOS EN CHIHUAHUA**

NO. DE ESTIMACION **5**

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M3
1.06	Retiro de escombros, producto de excavaciones, demoliciones, hiebra, desperdicios y de retiros		13		M3				14
	TOTAL								0.00

[Handwritten signature and large scribble]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA
2.13	constitucion de muro arriba de muro de acometida en barandil de fachada principal, a base de muro de block de			1					1
								TOTAL	0.00

[Handwritten signature/initials]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	LOTE
4.05	Suministro y aplicación de pintura en puerta baranda existente. Incluye suministro de bisagras de cilindro.				1				1
TOTAL									0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

clave 5.02

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA	
5.02	Suministro y colocación de dispensador de jabon liquido para manos marca Jotel modelo			2					2	
										
TOTAL									0.00	



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA: REMEDIACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
NO. DE ESTIMACION: 5
PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA
5.03	Suministro y colocacion de dispensador de papel para manos marca Jofel modelo altera n72010	CHIHUAHUA	2	2	unidad				2
TOTAL									0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

clave	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	ML
6.04		44						
CONCEPTO: Pintura blanca sobre concreto para delimitar cajones de estacionamiento de 15 cms de espesor en cada.								
TOTAL 0.00								

OBRA: REMEDIACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CHIHUAHUA



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OBRA: **TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA**

NO. DE ESTIMACION **5**

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	SAL
7.03	Reparacion de tomacorriente en sala de juntas, incluye cable, tomacorriente, chalupe, herramienta, mano de obra.				4				4
TOTAL									0.00

(Handwritten signature and circular stamp)



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

TERMINACION DE LA OBRA
 RELATIVA A LA REMODELACION
 INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
 COMISION ESTATAL DE DERECHOS
 HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION **5**

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

OBRA:

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA
7.04	Suministro y colocacion de candil colgante decorativo led 20 w osquia luz blanca			3	3				3
	TOTAL								0.00



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2	
8.03	Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpinteria, vaquetas.	planta baja		6		2.05	0.4		4.92	
				2		1.45	0.4		1.16	
				6		1.85	0.4		4.44	
				2		2.3	0.4		1.84	
				7		2	0.4		5.60	
				2		3.34	0.4		2.67	
				7		2	0.4		5.60	
				2		3.34	0.4		2.67	
				5		1.91	0.4		3.82	
				2		1.49	0.4		1.19	
			dintel 1	2		1.48	0.57		1.69	
			dintel 2	2		1.08	0.57		1.23	
			rodapie	4		3.34	0.36		4.68	
			planta alta							
						5		1.98	0.4	3.96
						2		1.5	0.4	1.20
						5		1.94	0.4	3.88
						2		1.48	0.4	1.18
				pta		2		3.08	0.4	2.46
				pta		2		3.08	0.4	2.46
		pta		2		3.04	0.4	2.43		
				6		1.97	0.4	4.73		
				2		2.15	0.4	1.72		
				4		1.92	0.4	3.07		
				2		2.47	0.4	1.98		
		marcos		3		22.12	0.2	13.27		
	cobrado en estimacion 1 y 2								-53.00	
								TOTAL	30.86	

[Handwritten signature and scribbles over the bottom right of the table]




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:



TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

clave	Concepto
	<p data-bbox="576 682 609 1669">Excavacion de 15 cm a mano en terreno tipo "b" para habilitado de cajones de estacionamiento</p> 

clave

Concepto

Retiro de escombros producto de excavaciones, demoliciones, hierba, desperdicios y de ratiros de aplanados fuera de obra.




[Handwritten signature]

clave

Concepto

Suministro y colocación de columna de ptr de 4" x 4" bco, en techumbre de lamina en estacionamiento existente, incluye placa de 20x20x1/4" , anclaje, soldadura, pintura de esmalte anticorrosiva, herramienta, equipo, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.





[Handwritten signature]

clave

Concepto

Suministro y colocación de flotador y clavula de llenado en aljibe y arreglo de fuga en pichancha de hidroneumático, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento




[Handwritten signature]

clave

Concepto

Construcción de muro arriba de acometida en barandal de fachada principal, a base de muro de block de 20x20x40 incluye aplanado mortero cemento arena 1:4 y pintura.



[Handwritten signature or scribble]

clave

Concepto

Suministro y aplicación de pintura en puerta barandal existente, incluye suministro de bisagras de cilindro, soldadura, materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.




[Handwritten scribbles and lines, possibly initials or a signature, located in the upper right corner of the page.]

clave

Concepto

Suministro y colocacion de jabon liquido para manos marca Jofel modelo alfana grande ac70000




[Handwritten signature and scribbles]

clave

Concepto

Suministro y colocación de papel para manos marca jofel modelo altera pt72010





[Handwritten signature]

clave

Concepto

Colocacion de sanitario existente incluye guia y fodo lo necesario para su correcta colocacion




[Handwritten signature]

clave

Concepto

Pintura blanca sobre concreto para delimitar cajones de estacionamiento de 16 cms de espesor en cedi actual




[Handwritten signature]

clave

Concepto

Siministro y colocacion de detector de humo de baterias inalambrico first alert. mod. Sa303cn3




[Handwritten scribbles and lines]

clave

Concepto

Fabricacion y colocacion de bolardo para proteccion de motor de puerta corrediza a base de pir de 4"x4" y ancis de varilla incluye pintura de esmalte anticorrosiva.



[Handwritten signature and scribbles]

clave

Concepto

Rehubicacion de tope de estacionamiento, incluye herramienta, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta rehubicacion y funcionamiento.




[Handwritten signature]

clave

Concepto

Reubicacion de tomacorriente en sala de juntas, incluye cable, tomacorriente, chalupa, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.





Handwritten signature or scribble in the right margin of the table.

clave

Concepto




Suministro y colocacion de candil colgante decorativo led 20 w osquia luz blanca



clave

Concepto

Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpintería, vaguetas.



Handwritten scribbles and lines, possibly indicating a signature or initials.



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C01021 Del 08/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/sep./2021 03:54 p. m.
Página | 1

Concepto: FG/J33719 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA 29 AGO 21 CIERRE MES. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533

Beneficiario: **COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,887.20		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533
0002	8260-522021-C0101-18-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,887.20	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533
0003	2112-1-000038	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$2,887.20		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$2,887.20	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 533
Sumas iguales =>			<u>5,774.40</u>	<u>5,774.40</u>	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

OFICIO: CEDH-16c.1.372/2021

Chihuahua, Chih., a 31 de agosto del 2021

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente y a efecto de dar cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Chihuahua, como se expresa en su numeral primero, el tener por objeto (sic) regular la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y evaluación de cualquier adquisición, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, insto se dé cumplimiento a la solicitud de pago de por concepto del gasto de gasolina de los vehículos oficiales de la oficina en Ciudad Chihuahua, adquirida en **COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. de C.V.**, se presenta factura J33719 con un importe de \$ 2,887.20 (dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 20/100 m.n.).

La adquisición se realizará por Adjudicación Directa, refiriendo al Artículo 73, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Se anexa:

- Solicitud de suficiencia presupuestal.
- Autorización de suficiencia presupuestal.
- Orden de compra.
- Factura validada por el SAT.
- Comprobantes de gasto originales.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente

Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento.

COMISIÓN ESTATAL
DE LOS
DERECHOS HUMANOS
PIRO
06 SEP 2021
15:02h12
RECIBIDO

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Usr: karla
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2021 04:02 p. m.

Orden de Compra: 318

Fecha: 31/ago./2021

Proveedor : 38

Referencia: NP

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.
AV. POLITECNICO NACIONAL 4704
COL. LOMAS LA SALLE, Chihuahua, CHIHUAHUA

CSL981002U60

Fecha Recepción:
31/08/2021

Entrega : AVE. ZARCO 2427
COL. ZARCO Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
2611000002	GASOLINA REGULAR	1.00	\$2,497.66	\$2,497.66	389.54	2,887.20
SubTotal				\$2,497.66	389.54	2,887.20

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

4



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV

C12353 / RFC CSL981002U60
AV. POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
COL. LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX: 614-430-12-20 614-430-12-22
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (J 33719, f287731e-efee-4879-853b-91699f6ab9c5, 31214)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE (COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

CONSUMOS AL 29 DE AGOSTO 2021 CIERRE DE MES

Sello Digital del Emisor:

QBE1E35rhR5vsUEol7t3uh3ganIZ0SzxDYapkJMvWlMH1k4153yZBkHidicsKn4ODZmiZl+wTXJ+d5FoMWhQIDmk2STD4MElpBy07x5N4CEwmb0aZ+mN0U9wvSqaO5jDb6LG2a2C+Syrz9pfkFbbuuwog88LlOo/YiFg7JlwfXUoPMPfLJeKvVMyrsGYUgLVkV081dJRkOk1eeWJFfejRZ3DzT15qtWsyXssdZCT5/Rb5OH53e929Qm6Zy5ZLCEZQjhZ0QvN71PyESzB1qPh7ecjDlpPirR3VzH4Y8omzxxSsAp1Xe/ZL3kB5NepXP8JqSe2EzcW9yu6MD51xSJA==

Sello del SAT:

CXGeYAli2tX0zaqalk+BjdR+e71ismptSinma/2eaaNVD2HyUpGzeBWdZ1wyXi/Pz8mVBgP7+G6y7KLEF6hawwSXFuiNICctJ58L8lhmxb+3+iEkbu3WpFKfWpc6gd/ZFGTGG3wukPY5/OTx1IZ6bUjZIRLBy1n7LCBuBbj/G7iR/7XNKt6LggnVSsseZmTP2Cledzayqu22FFK4lNmV/Dg+RM5NezZ2W54KY4riyuCRiSB26jJgFqmg8M9N2Q4RL9zzxKwHmOG12LaWujrbnLVZJziKLKZpflC4ft4gcf3qG6pH45IY2zvXNkne/SMNxG0TKX/92axQJv3FKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f287731e-efee-4879-853b-91699f6ab9c5|2021-08-31T12:53:57|EDI101020E99|QBE1E35rhR5vsUEol7t3uh3ganIZ0SzxDYapkJMvWlMH1k4153yZBkHidicsKn4ODZmiZl+wTXJ+d5FoMWhQIDmk2STD4MElpBy07x5N4CEwmb0aZ+mN0U9wvSqaO5jDb6LG2a2C+Syrz9pfkFbbuuwog88LlOo/YiFg7JlwfXUoPMPfLJeKvVMyrsGYUgLVkV081dJRkOk1eeWJFfejRZ3DzT15qtWsyXssdZCT5/Rb5OH53e929Qm6Zy5ZLCEZQjhZ0QvN71PyESzB1qPh7ecjDlpPirR3VzH4Y8omzxxSsAp1Xe/ZL3kB5NepXP8JqSe2EzcW9yu6MD51xSJA==|00001000000506267356||

Importe en letras: (dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 99 Por definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$2,497.66, \$389.54, \$2,887.20)

Factura Electronica

SHCP



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Verificada el día: 2021-09-06 15:07:18

RFC del emisor**Nombre o razón social del emisor**

SL981002U60

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA
DE CV

RFC del receptor**Nombre o razón social del receptor**

CED920927MP5

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Folio fiscal**Fecha de expedición**

F287731E-EFEE-4879-853B-91699F6AB9C5

2021-08-31T11:53:51

Fecha certificación SAT**PAC que certificó**

2021-08-31T12:53:57

EDI101020E99

Total del CFDI**Efecto del comprobante**

\$2,887.20

Ingreso

Estado CFDI**Estatus de cancelación**

Vigente

Cancelable sin aceptación



Chihuahua Chih. a 31 de agosto de 2021


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN.
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE.-

Por medio del presente hago solicitud para que se autorice la suficiencia presupuestal a las requisiciones que a continuación se describen, con el propósito de atender la petición del área correspondiente:

Importe	Concepto	Área solicitante
\$2,887.20 (dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 20/100 m.n.).	Consumo de gasolina del 29 de agosto.	CEDH Chihuahua.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Atentamente


Licda. Karla Paola Yáñez Aguirre
Jefa de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Av. Zarco 2427, colonia Zarco · Teléfono: (614) 201 29 90

· Teléfono: 800 201 1758

www.cedhchihuahua.org.mx

Recibido
A.E.
7

Chihuahua, Chih., a 31 de agosto del 2021

LICDA. KARLA PAOLA YAÑEZ AGUIRRE
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

En atención al oficio de Solicitud de Suficiencia Presupuestal del Departamento de Adquisiciones, Servicios y Mantenimiento, de fecha 31 de agosto del presente año, le informo que se autoriza Suficiencia Presupuestal por un importe de \$2,887.20, que será cubierta con la siguiente partida, la cual a la fecha cuenta con un saldo de:

CONCEPTO			
Combustible para vehículos oficiales Chihuahua del 29 agosto 2021.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPITULO	PARTIDA	IMPORTE
522021	2000	2611 – Combustibles, lubricantes y aditivos	\$265,138.03

Esta suficiencia presupuestal, valida que se cuenta con presupuesto disponible para pago en el ejercicio fiscal vigente; sin embargo, para llevar a cabo la adquisición del bien, servicio o arrendamiento, es necesario cumplir lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE


C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"