



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01211 Del 18/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2021
10:51 a. m.
Página | 1

Concepto: 531 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION MUROS INTERIORES AUDITORIO ZARCO 2427
Con. GP Folio: 162

Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
861755

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-170121-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por	\$46,720.88		GP Folio: 162
0002	8260-170121-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por		\$46,720.88	GP Folio: 162
0003	2113-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$46,720.88		GP Folio: 162
0004	1134-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN		\$9,171.31	GP Folio: 162
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$37,549.57	GP Folio: 162
Sumas iguales =>			<u>93,441.76</u>	<u>93,441.76</u>	



Lunes 18 de Octubre del 2021, 2:29:44 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

... Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **861755**.

Autorizadores

Usuario 07	PERLA I RIVERA O
Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas**Cuenta retiro**

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN *****807

Nombre: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE C
(Dato no verificado por esta institución)**Datos de la transferencia**

Importe MXN	\$ 37,549.57
Referencia Numérica	531
Concepto del pago	EST 2 REMODELACION MUROS AUDITORIO
Clave de rastreo	085908617554329112
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	18/10/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
AV. IGNACIO ZARAGOZA 2508, FRACC. FCO. I. MADERO C.P 31104, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE OCTUBRE DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 1 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REMDELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH
UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO [\$37,549.57 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

RECIBE



C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

COS120125CA2

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
C. IGNACIO ZARAGOZA No. 2508, 31104, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. 6144217627

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
USO CFDI: I01 - Construcciones
AVENIDA ZARCO, 2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 531

FOLIO FISCAL (UUID)
33087B8E-8CAF-4774-9C3A-A58318D50700
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409427923
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-10-15T11:24:10
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-10-15T10:09:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31104

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION No. 2	\$ 32,370.32	\$ 32,370.32

CORRESPONDIENTE A:

TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REMODELACIÓN DE LOS MUROS INTERIORES DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH., EN AVENIDA ZARCO No. 2427, COLONIA ZARCO

SEGUN CONTRATO C.E.D.H OP 003/2021

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 40,276.62

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 7,906.30

NETO A RECIBIR \$ 37,549.07

Clave Prod. Serv. - 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 32,370.32 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,179.25

MONTE CON LETRA

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 57/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 32,370.32

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 5,179.25

TOTAL

\$ 37,549.57

MODO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

METODO DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MONEDA

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aHb5uoSo+L82VlvYw8XwHw58mIkHoOZmY1wJExmXq36KYNFXD5Sj2TazFI/rceH9Ak0FBZYMG23b/h0WWKwADZ1n8+eBCYVw7Zwj/cY1+nCE1EQJGs39AGQJ4Q.Dve/Za2OtlUyWGrba972XwwNO3j3ayDWWVl0Jlqh1wMEY5Vj1ADZDsaJZxyEL7C1749n3ROM7wGAeymx0NGw1S34HNISXE5/qzMu3mOG8RbntD++4zj9FJEHb9hcAe0XHqCMo+ZelayFofbpfKw42fbAbg2qStE0ISo7Ckd7+z8WrgpyD+xrRUxzYCW72Uduy28ft05XBcpcb96DQbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pxOryUphkLjNnDZozfwJctb/wykMQmeouyBSohsOilUesUaPlicaDbuSQK0Qk7Y0v3gg3DUFP+KglIMFd0xfYy749H9A6T3ZAs/wD8n0xyZDObrUBy1MY/HfBK3KVT1Lij+v45vOuNcauO19Cgwj/ctPBP9RNq3UvnQAVpbI7R0kIZCTR4V18b61ekyHcoX4H7NGD59kJOm/mB6oYq7jN8PKmdVf/ZyoSGYb1eVwReRwpsgWveDRQNbdtd12zdRWGJi2fa2MF1twJggkR/j4Umj/L0cv9ex5WzVsp0842Fddgvc+iDerohXz/bqVHVNYuSp7lGFElc3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|33087B8E-8CAF-4774-9C3A-A58318D50700|2021-10-15T11:24:10|SVT110323827|aHb5uoSo+L82VlvYw8XwHw58mIkHoOZmY1wJExmXq36KYNFXD5Sj2TazFI/rceH9Ak0FBZYMG23b/h0WWKwADZ1n8+eBCYVw7Zwj/cY1+nCE1EQJGs39AGQJ4Q.Dve/Za2OtlUyWGrba972XwwNO3j3ayDWWVl0Jlqh1wMEY5Vj1ADZDsaJZxyEL7C1749n3ROM7wGAeymx0NGw1S34HNISXE5/qzMu3mOG8RbntD++4zj9FJEHb9hcAe0XHqCMo+ZelayFofbpfKw42fbAbg2qStE0ISo7Ckd7+z8WrgpyD+xrRUxzYCW72Uduy28ft05XBcpcb96DQbw=|00001000000413073350||



EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV. ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2021
--	--

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO			
ESTIMACION NUMERO 1			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 003/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 40,276.62
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 7,906.30
SUMA		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 37,549.57	

CON LETRA: (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	32,370.32
\$	5,179.25
\$	37,549.57





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 003/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO	ESTIMACIÓN No. 1	\$ 263,150.92 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 46,720.88 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 72,861.56 CON IVA
RFC COS120125CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 131,240.29 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 40,276.62	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 40,276.62	

--

DESCUENTOS	
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$ _____
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 40,276.62
AMORT ANTICIPO	\$ 7,906.30
SUB-TOTAL	\$ 32,370.32
I.V.A.	\$ 5,179.25
TOTAL	\$ 37,549.57
(CON LETRA)	
(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 37,549.57

AUTORIZO	ELABORO
 <u>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</u> SUPERVISOR DE OBRA	 <u>CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CHIHUAHUA, CHIH.,

15 DE OCTUBRE DEL 2021

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.)

\$ 37,549.57

ESTIMACIÓN NUM. 1 CONTRATO No. CEDH 003/2021
0.00

POR LA CANTIDAD DE : \$ 263,150.92

COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 40,276.62

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 7,906.30

SUBTOTAL \$ 32,370.32

IVA \$ 5,179.25

TOTAL \$ 37,549.57

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 263,150.92
\$ -
\$ 84,519.41
\$ 46,720.88
\$ 131,240.29
\$ 131,910.63

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 51,647.23
\$ 19,245.75
\$ 9,171.31
\$ 28,417.06
\$ 23,230.17

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
COS120125CA2

OBRA: REMODELACION EN MUROS L... TORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO: CHIH... CHIHU No. CONTRATO: CEDH 003/2021
 INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA ESTIMACIÓN No. 1
 COLONIA ZARCO


CONTRATIST CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. PERÍODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS
IMPORTE	

NORMALES 40,276.62

EXCEDENTES 0.00

SUBTOTAL	40,276.62
I.V.A.	6,444.26
TOTAL	46,720.88


 POR EL CONTRATISTA
 ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 C.P. RAFAEL VALENZUELA LICOI

OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 003/2021 DE LA COLONIA ZARCO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN No. 1 PERIODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021

No.	CONCEPTOS	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO VOL. ESTIMADO		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH

OBRA NORMAL

\$40,276.62

\$40,276.62									
1	Retiro de aplanados inc. Acarreo de material producto de demolición para su posterior retiro.	m2	315.00	315.00	297.75	17.25	61.16	\$	1,055.01
3	Retiro de escombro fuera de la obra incluye carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado.	m3	18.00	13.00	6.00	7.00	334.61	\$	2,342.27
4	Muro de block de 15 cms.de espesor asentado con cemento-arena de f'c=60 kg/cm2	m2	4.00	4.00	0.00	4.00	416.76	\$	1,667.04
5	Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana.	m2	85.00	78.06	55.86	22.20	232.96	\$	5,171.71
6	Aplanado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana Inc. Tela galvanera anclada con ficha y clavo.	m2	245.00	216.77	119.34	97.43	308.33	\$	30,040.59

[Handwritten signature]

POR EL CONTRATISTA
ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OB: e los Muros Interiores del Auditorio
 LOCALIDAD: a en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION: 1
 PERIODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021
 FECHA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
5	Aplonado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana.	M2							
				muro auditorio		12.00		1.50	18.00
				repisa jardinera		1.50		0.40	0.60
				columna puerta baños		3.00		0.60	3.60
TOTAL 22.20									

POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACION

OB e los Muros Interiores del Auditorio
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 1
 PERIODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021
 FECHA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	NO. DE	DIMENSIONES			VOLUMEN
					PIEZAS	LARGO	ANCHO	
6	Aplanado a base de mortero cemento-arena de Tc=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana Inc. Tela gallinera anclada con ficha y clavo.	M2	lintel jardinera lado chimenea tiro 1 tiro 1 columna jardinera muro auditorio		5.00 11.70 3.50 3.50 1.60 1.40 10.00		1.20 4.50 4.50 4.50 3.50 1.20 1.50	6.00 52.65 15.75 15.75 5.60 1.68 15.00
TOTAL								112.83

POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Retiro de apianados Inc. Acarreo de material producto de demolición para su posterior retiro.



OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos Humanos en Chihuahua, Chín, en Ave. Zarco No. 2427, Colonia Zarco

NO. DE ESTIMACION 1

PERIODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021

FECHA: 0

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Retiro de escombros fuera de la obra incluye carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado.

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021

FECHA:

POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOÉ JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Muro de block de 15 cms.de espesor asentado con cemento-arena de $f'c=60 \text{ kg/cm}^2$

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Aplastado a base de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana.


OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA




Aplanado a base de mortero cemento-arena de $f'c=60 \text{ kg/cm}^2$ de 2 cms. De espesor, en muro a plomo y regla acabado con plana Inc. Teta galinera anclada con ficha y clavo.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 11 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 15 DE OCTUBRE 2021
FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICON