



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C01268 Del 29/10/2021

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2021 08:43 a. m.
Página | 1

Concepto: 537 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION MUROS INTERIORES AUDITORIO ZARCO 2427
Con. GP Folio: 169

Beneficiario: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

Folio / Cheque : SPEI
265567

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-170121-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por	\$45,928.02		GP Folio: 169
0002	8260-170121-C0101-18-6223-2	Reconstrucción y remodelación por		\$45,928.02	GP Folio: 169
0003	2113-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$45,928.02		GP Folio: 169
0004	1134-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN		\$9,006.36	GP Folio: 169
0005	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$36,912.37	GP Folio: 169
0006	5599-0001	AJUSTES POR REDONDEO		\$9.29	GP Folio: 169
Sumas iguales =>			<u>91,856.04</u>	<u>91,856.04</u>	

Viernes 29 de Octubre de 2021, 12:42 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07 Usuario 08	PERLA I,RIVERA/O NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA BANCOMER - 012150001915222807	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 36,912.37
	Fecha valor	29/10/2021
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	537
	Concepto del pago	EST 4 REMODELACION MUROS INT AUDITORIO
	Número de Autorización	265567
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

TR-968

Factura 537

COS120125CA2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
C. IGNACIO ZARAGOZA No. 2508, 31104, Chihuahua, Chihuahua, México
Tel. 6144217627

FOLIO FISCAL (UUID)
4A91648D-33B2-4A7F-A8FF-E88D9D47C2F8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000409427923
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-10-29T11:15:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-10-29T10:00:34
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31104

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CED920927MP5
USO CFDI: I01 - Construcciones
AVENIDA ZARCO, 2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION No. 4		\$ 31,821.01	\$ 31,821.01

CORRESPONDIENTE A:

TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REMODELACIÓN DE LOS MUROS INTERIORES DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH., EN AVENIDA ZARCO No. 2427, COLONIA ZARCO

SEGUN CONTRATO C.E.D.H OP 003/2021

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 39,593.14

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 7,772..13

NETO A RECIBIR \$ 36,912.37

Clave Prod. Serv. - 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 31,821.01 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 5,091.36

IMPORTE CON LETRA

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS, 37/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 31,821.01
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 5,091.36
TOTAL \$ 36,912.37

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aBNHtydG0ReOmrlp9Ng6SHDEJkYIEEnP4cl8lxcslVqs6JUPxungCH2K5faRiZs7rUW9bHVvRTBgbIOAc2njGZTIbclYgWegWvTFYQkplERH0k4AxHMTv5/mK9f3eDB/yg38fS3W+Gj-IDVdTsmV72CV9oUWKDjvc7EeURqstbctAlcuqRmG8+aHXPJ5zTbEqCYpoZgJPDpbaC+12oX/hRb/Q7J87giPMtNL5NFj20xBfAikCV+kWej73NZyaq6Q6ULvqWMP3rbBnYBKNpwoAvKtgGHFLU/4DCJ5qVpAMqAGXn2ON80jQcTtvkMTen3Udshh8MYxzQokTmTXKKNA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JHNmz0uNh9ymwVTV0RpaADzG0Xy3Z63v9LDqtiqPL3cR/diadvG1vWLiMgnSIZDqXDfX3Ukik6uqFjba6lwB5N05Gs6yewWnJhObF+FZvYTekgSOPD1o87HX+T88QKNgdbwUrtzknfvyHGMfQEikv4UTTwTrFXeVYoe34Xx7i3XKyZP9RWHZMlbQgNwpu6ozSQNeyxurD4KsHgQG1gxTd9wNLYgbEYb6XK4iibBhsGjH1LmKCIDTOXY4sLH/T5mJ+ZnlaKCj0YskAofMHM9B3zVwJq9Nj0e4gggwLmwqVruqQFkRjDguYajhBeADhp0Pt0uQrpIv7caxEMLEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4A91648D-33B2-4A7F-A8FF-E88D9D47C2F8|2021-10-29T11:15:18|SVT110323827|aBNHtydG0ReOmrlp9Ng6SHDEJkYIEEnP4cl8lxcslVqs6JUPxungCH2K5faRiZs7rUW9bHVvRTBgbIOAc2njGZTIbclYgWegWvTFYQkplERH0k4AxHMTv5/mK9f3eDB/yg38fS3W+Gj-IDVdTsmV72CV9oUWKDjvc7EeURqstbctAlcuqRmG8+aHXPJ5zTbEqCYpoZgJPDpbaC+12oX/hRb/Q7J87giPMtNL5NFj20xBfAikCV+kWej73NZyaq6Q6ULvqWMP3rbBnYBKNpwoAvKtgGHFLU/4DCJ5qVpAMqAGXn2ON80jQcTtvkMTen3Udshh8MYxzQokTmTXKKNA==|00001000000413073350||



ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
AV. IGNACIO ZARAGOZA 2508, FRACC. FCO. I. MADERO C.P 31104, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 27 DE OCTUBRE DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 4 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REMDELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH
UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO [\$36,912.37 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


~~CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.~~

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV. ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	F A C T U R A FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2021
--	--

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO			
ESTIMACION NUMERO 4			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 003/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 39,593.14
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ 7,772.13
SUMA		\$ -	
	NETO A RECIBIR	\$ 36,912.37	

CON LETRA: (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 37/100 M.N.)	SUBTOTAL IVA TOTAL	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">\$</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">31,821.01</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">\$</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">5,091.36</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">\$</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">36,912.37</td> </tr> </table>	\$	31,821.01	\$	5,091.36	\$	36,912.37
\$	31,821.01							
\$	5,091.36							
\$	36,912.37							





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 003/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO	ESTIMACIÓN No. 4	\$ 263,150.92 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 45,928.04 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 187,261.10 CON IVA
RFC COS120125CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 263,150.92 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 39,593.14	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 39,593.14	

--	--	--

DESCUENTOS		
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$	0.00
	\$	_____
SUMA DESCUENTOS	\$	0.00
 RESUMEN		
SUMA ESTA ESTIMACION	\$	39,593.14
AMORT ANTICIPO	\$	7,772.13
SUB-TOTAL	\$	31,821.01
I.V.A.	\$	5,091.36
TOTAL	\$	36,912.37
 (CON LETRA)		
(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 37/100 M.N.)		
 DESCUENTOS	 \$	 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$	36,912.37

AUTORIZO	ELABORO
 <u>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</u> SUPERVISOR DE OBRA	 <u>CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

CHIHUAHUA, CHIH.,

27 DE OCTUBRE DEL 2021

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 37/100 M.N.)

\$ 36,912.37
COMO PAGO A LA

ESTIMACIÓN NUM. 4
0.00

CONTRATO No. CEDH 003/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 263,150.92

INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 39,593.14

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 7,772.13

SUBTOTAL \$ 31,821.01

IVA \$ 5,091.36

TOTAL \$ 36,912.37

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 263,150.92
\$ -
\$ 217,222.88
\$ 45,928.04
\$ 263,150.92
\$ 0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 51,647.23
\$ 42,640.83
\$ 9,006.40
\$ 51,647.23
\$ (0.00)

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
COS120125CA2

OBRA: REMODELACION EN MUROS D. ACCESORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIHU No. CONTRATO: CEDH 003/2021
INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCC. ZARCO 2427 DE LA
COLONIA ZARCO ESTIMACION No. 4

CONTRATIST CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. PERÍODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACION POR PARTIDAS	
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS
	IMPORTE


NORMALES

39,593.14

EXCEDENTES

0.00

SUBTOTAL	39,593.14
I.V.A.	6,334.90
TOTAL	45,928.04

POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICOI

OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 003/2021
 DE LA COLONIA ZARCO ESTIMACIÓN No. 4
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021

No.	CONCEPTOS DESCRIPCIÓN	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	CUM. ANTERIO		

PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH
OBRA NORMAL **\$39,593.14**

7	Suministro y aplicación de pintura vinílica mate marca osel calidad plata color white cw051w en muros.	m2	352.00	343.20	175.20	168.00	76.05	\$	12,776.42
10	Suministro y colocación de polin 4sp14 Inc. Soldadura y lo necesario para su fijación.	ml	42.00	42.00	21.00	21.00	338.62	\$	7,111.02
11	Suministro y colocación de galvateja color rojo cal. 26 Inc. Pija para lamina y todo lo necesario para su correcta instalación	m2	38.60	38.60	19.30	19.30	708.16	\$	13,667.49
12	Suministro y colocación de caballete de lamina galvanizada cal. 26 inclu	ml	4.00	4.00	0.00	4.00	785.21	\$	3,140.84
14	Limpieza general de obra	lote	1.00	1.00	0.00	1.00	2,897.37	\$	2,897.37
									\$39,593.14

[Handwritten signature]

POR EL CONTRATISTA
 ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBR. los Muros Interiores del Auditorio NO. DE ESTIMACION 4
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021
 MUNICIPIO: CHIHUAHUA FECHA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO	
7	Suministro y aplicacion de pintura vinilica mate marca osel calidad plata color white cw051w en muros.	M2		muro auditorio		8.40		3.850	32.34
				muro auditorio		6.50		4.500	29.25
				muro auditorio		6.50		4.50	29.25
				muro auditorio		5.70		5.00	28.50
				dintel jardinera		5.00		1.20	6.00
				fado chimenea		11.70		4.50	52.65
				tiro 1		3.50		4.50	15.75
				tiro 1		3.50		4.50	15.75
				columna		1.60		3.50	5.60
				jardinera		1.40		1.20	1.68
				muro auditorio		10.00		1.50	15.00
				cortes muro		4.00		2.00	8.00
				cortes muro		6.20		6.30	39.06
				arriba muro ladrillo		11.00		5.70	62.70
				area elevador		2.50		3.00	7.50
				Cuarto		4		2	8.00
TOTAL								357.03	

POR EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

COMISION ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 4

PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021

FECHA:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		NO. DE PIEZAS	DIMENSIONES			VOLUMEN	
			EJE	AREA		LARGO	ANCHO	ALTO		
14	Limpieza general de obra	LOTE		Auditorio CEDH	1.00				1.00	
TOTAL									1.00	

POR EL CONTRATISTA

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Suministro y aplicación de pintura vinílica mate marca osei calidad plata color white cw051w en muros.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

4

PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Suministro y colocación de galvalume color rojo cal. 26 inc. Pija para lamina y todo lo necesario para su correcta instalación


NO. DE ESTIMACION 4

OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y aplicación de pintura vinílica mate marca asel calidad plata color white cw051w en muros.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 4

PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021
FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOÉ JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTE FOTOGRÁFICO

Suministro y colocación de polímero 4ep.14 inc. Soldadura y lo necesario para su fijación.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio
que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA


MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

4

PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021

FECHA:



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
CHIHUAHUA

Suministro y colocación de caballote de lámina galvanizada cal. 26 incluye pijas de acero autoroscable y arandela de neopreno.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio

que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 4

PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021

FECHA:

POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON



REPORTE FOTOGRÁFICO

Limpieza general de obra	
OBRA: Remodelacion de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos	NO. DE ESTIMACION 4
LOCALIDAD: CHIHUAHUA	PERIODO: 23 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE OCTUBRE 2021
MUNICIPIO: CHIHUAHUA	FECHA:
POR EL CONTRATISTA	
ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS	
AUTORIZO POR LA C.E.D.H.	
C.P RAFAEL VALENZUELA LICON	