



Usr: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Póliza: C01366 Del 17/11/2021

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2021 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: F-545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODELACION MUROS INTERIORES AUDITORIO ZARCO
2427 C. GP Folio: 182

Beneficiario: **CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV**

**Folio / Cheque : SPEI
233781**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-170121-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$30,680.33		GP Folio: 182
0002	8260-170121-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$30,680.33	GP Folio: 182
0003	2113-001107	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$30,680.33		GP Folio: 182
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$30,680.33	GP Folio: 182
Sumas iguales =>			<u>61,360.66</u>	<u>61,360.66</u>	



Miércoles 17 de Noviembre del 2021, 1:00:37 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Su transferencia ha sido Aceptada con número de autorización 233781.

Autorizadores	Usuario 07	PERLA I RIVERA O
	Usuario 08	NESTOR ARMENDARIZ LOYA

Cuentas

Cuenta retiro

COMISION ESTATAL DE DERECH - 934/3513213

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - MXN *****807

Nombre: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE C
(Dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN	\$ 30,680.33
Referencia Numérica	545
Concepto del pago	EST 6 REMODELAC MUROS INT AUDITORIO
Clave de rastreo	085902337814332117
Tipo de cuenta	CLABE
Tipo de beneficiario	Persona Moral
Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	17/11/2021

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV

COS120125CA2
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 C. IGNACIO ZARAGOZA No. 2508, 31104, Chihuahua, Chihuahua, México
 Tel. 6144217627

CLIENTE

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
 CED920927MP5
 USO CFDI: I01 - Construcciones
 AVENIDA ZARCO, 2427, Zarco, 31020, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 545

FOLIO FISCAL (UUID)
 4E6944E6-79CF-40BA-A2DD-310DB9088710
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000409427923
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2021-11-17T12:04:10
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2021-11-17T10:48:42
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31104

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	ESTIMACION No. 6	\$ 26,448.56	\$ 26,448.56

CORRESPONDIENTE A:

TRABAJOS CONSISTENTES EN LA REMODELACIÓN DE LOS MUROS INTERIORES DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH., EN AVENIDA ZARCO No. 2427, COLONIA ZARCO

SEGUN CONTRATO C.E.D.H OP 003/2021

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 26,448.56

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO \$ 00.00

NETO A RECIBIR \$ 30,680.33

Clave Prod. Serv. - 72101507 Servicio de mantenimiento de edificios

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 26,448.56 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 4,231.77

MONTE CON LETRA

TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS, 33/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 26,448.56
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 4,231.77
TOTAL	\$ 30,680.33

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mKExRjg4v9LKPfa2mCHXZAa+Vvq1wfabEvJzVQ1cWi5fHpkQXILPJKMo/Im3K13bMoizyQaV2y3M7vSCGYykwJ9CtI4AqYWLtZBwyJt37g9p18PdMoxbwxmSc71TKU+Auhbp2p0CW5qTOxGCWL6YI48mmgdP7PkrX7cMxrbCjEMcp93jAAskGMk2bzB/DoXHLn97mlkm6VZAEjGbtQVxwLsapiG2puO1ZseInDM38wxthfA96Sf+4ub43p6JsFFb/P4Lfe2JbhfW3xYbqp9CP4hTRc93XoXdZHverKlv1MW1oGluZD+K4MsODtiNwe7VmzkbrDFDNj1AQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BTP+Laqvlo09jDlwhH1irybXkbYS2UJpse6faptyr2Cp/21tytKARYS:914zkcTM5pumUSzmPKtDg4iy3B6LyrLzHEE66rKGXppVITo22xyObpXPMp7dLewAGholBXsAhejCQk0+H2D9zAggtf4/mgk+C3GC6whPSw1hfBpZmvERl4+s77ID/WPKccqV3ezl9wD+10TYwzO6xHtj8UgKn5s3ox2S5y+vbVbz8pnXYd6LOQPiMtpJnwJxHljn71X0YHtW HMcA9uA8IOkNmN/97M3xfBR1w8xzLrIS20M9uQ+vleDfr9gRWkJotkkl2VWoPdyUwpTB91GDnWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||j.1|4E6944E6-79CF-40BA-A2DD-310DB9088710|2021-11-17T12:04:10|SVT110323827|ImKExRjg4v9LKPfa2mCHXZAa+Vvq1wfabEvJzVQ1cWi5fHpkQXILPJKMo/Im3K13bMoizyQaV2y3M7vSCGYykwJ9CtI4AqYWLtZBwyJt37g9p18PdMoxbwxmSc71TKU+Auhbp2p0CW5qTOxGCWL6YI48mmgdP7PkrX7cMxrbCjEMcp93jAAskGMk2bzB/DoXHLn97mlkm6VZAEjGbtQVxwLsapiG2puO1ZseInDM38wxthfA96Sf+4ub43p6JsFFb/P4Lfe2JbhfW3xYbqp9CP4hTRc93XoXdZHverKlv1MW1oGluZD+K4MsODtiNwe7VmzkbrDFDNj1AQ=||00001000000413073350||



ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS
AV. IGNACIO ZARAGOZA 2508, FRACC. FCO. I. MADERO C.P 31104, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO ESTIMACION No. 6 CON FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH
UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 09 DE NOVIEMBRE
POR UN SALDO NETO FACTURADO C \$30,680.33 CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE


CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE COMITÉ ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS R.F.C. DOMICILIO AV. ZARCO 2436 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.	FACTURA FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021
--	--

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO			
ESTIMACION NUMERO 6			
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 003/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 26,448.56
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ -
		\$ -	
SUMA		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 30,680.33	

CON LETRA: (TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 33/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	26,448.56
\$	4,231.77
\$	30,680.33





RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 003/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO	ESTIMACIÓN No. 6	\$ 362,938.44 CON IVA
	PERÍODO EJEC. 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 09 DE NOVIEMBRE 2021	
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 30,680.33 CON IVA
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 286,429.42 CON IVA
RFC COS120125CA2	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 362,938.46 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 26,448.56	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 26,448.56	

--	--	--

DESCUENTOS	
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%	\$ 0.00
	\$
SUMA DESCUENTOS	\$ 0.00
RESUMEN	
SUMA ESTA ESTIMACION	\$ 26,448.56
AMORT ANTICIPO	\$ 0.00
SUB-TOTAL	\$ 26,448.56
I.V.A.	\$ 4,231.77
TOTAL	\$ 30,680.33
(CON LETRA)	
(TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 33/100 M.N.)	
DESCUENTOS	\$ 0.00
SALDO NETO A RECIBIR	\$ 30,680.33

AUTORIZO	ELABORO
 <u>C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN</u> SUPERVISOR DE OBRA	 <u>CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.</u> CONTRATISTA
C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	

RECIBIMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO/SEC. COMS Y OBRAS PUBLICAS, LA CANTIDAD DE:
(TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 33/100 M.N.)

\$ 30,680.33

ESTIMACIÓN NUM. 6
0.00

CONTRATO No. CEDH 003/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 362,938.44

COMO PAGO A LA
INCLUYE CONVENIO
POR TRABAJOS EN LA OBRA:

REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 26,448.56

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 26,448.56

IVA \$ 4,231.77

TOTAL \$ 30,680.33

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO
SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA _____ 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO	\$	362,938.44
CONVENIO MODIFICATORIO	\$	-
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$	332,258.13
ESTA ESTIMACION	\$	30,680.33
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$	362,938.46
POR EJERCER	\$	0.00

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO	\$	51,647.23
ACUMULADO ANTERIOR	\$	51,647.23
AMORT. EN ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	51,647.23
POR AMORTIZAR	\$	0.00

RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR	\$	-
ESTA ESTIMACION	\$	-
ACUMULADO ACTUAL	\$	-

R E C I B I M O S

CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.
COS120125CA2

OBRA: REMODELACION EN MUROS LATERALES Y REAJUSTO DE TORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA No. CONTRATO: CEDH 003/2021
INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO ESTIMACIÓN No. 6


CONTRATIST. CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. PERÍODO: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 09 DE NOVIEMBRE 2021


RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES 26,448.56

EXCEDENTES 0.00

SUBTOTAL	26,448.56
I.V.A.	4,231.77
TOTAL	30,680.33

FOR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS

FOR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICO

OBRA: REMODELACION EN MUROS DEL AUDITORIO QUE SE ENCUENTRA EN EL INMUEBLE DE LA CEDH UBICADO EN AV. FCO. ZARCO 2427 DE LA COLONIA ZARCO MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIH No. CONTRATO: CEDH 003/2021


CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO S.A. DE C.V. ESTIMACIÓN No. 6

PERIODO: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 09 DE NOVIEMBRE 2021

No.	CONCEPTOS	DESCRIPCION	PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNIFARIO	IMPORTE	
			UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	COM. ARRETERO VOL. ESTIMADO			
OBRA NORMAL									
21	Suministro y colocación de porcelanato de 60x60 cms. similar al m2 existente en piso de auditorio marca Inter ceramic o similar Inc. Pegasulejo, boquilla y lo necesario para su correcta colocación.			23.00	22.49	0.00	22.49	1,175.85	\$ 26,448.56
								\$	26,448.56



POR EL CONTRATISTA
ING. PEDRO NOEL JAVALERA OLIVAS



POR LA SUPERVISIC
C.P. RAFAEL VALERUELA LICC



REPORTE FOTOGRÁFICO

COMISIÓN ESTADAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

Suministro y colocación de porcelanato de 60x60 cms. similar al existente en piso de auditorio marca interceramic o similar inc. Pegazulejo, boquilla y lo necesario para su correcta colocación.

OBRA: Remodelación de los Muros Interiores del Auditorio que se encuentra en el Inmueble de la Comisión Estatal De Los Derechos



LOCALIDAD: CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION

PERIODO: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 09 DE NOVIEMBRE 2021

FECHA: 16-nov-21



POR EL CONTRATISTA

ING. PEDRO JOE JAVALERA OLIVAS

AUTORIZO POR LA C.E.D.H.

C.P RAFAEL VALENZUELA LICON