



Usu: DianaTrevizo
Rep: rptPoliza

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00116 Del 11/02/2022

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2022
Página | 11:45 a. m.
1

Concepto: F/594 EST 2 ADECUACIONES AL AREA SISTEMAS Y PSICOLOGIA ZARCO 2427 - Obra Pública : ADECUACSISTEMASYP.
GP Folio: 11

Beneficiario: JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

Folio / Cheque : SPEI
384684


No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-521922-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por	\$110,872.44		GP Folio: 11
0002	8260-521922-C0101-18-6223-2	Reconstruccion y remodelación por		\$110,872.44	GP Folio: 11
0003	2113-001158	JOEL OSCAR ESPARZA	\$110,872.44		GP Folio: 11
0004	1112-01-0001	BANAMEX 3513213 PPAL.		\$110,872.44	GP Folio: 11
Sumas iguales =>			<u>221,744.88</u>	<u>221,744.88</u>	



BancaNet Empresarial

Viernes 11 de Febrero de 2022, 4:34 PM Centro de México

Otras cuentas		
Cliente	73562443	
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM	
Por Aplicar = Su operación ha sido enviada al banco destino.		
Capturista	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
Autorizadores	Usuario 07	PERLA I,RIVERA/O
	Usuario 08	NESTOR,ARMENDARIZ/LOYA
Cuentas	Cuenta retiro	
	COMISION ESTATAL DE DERECH - 934 / 3513213	
	Cuenta/CLABE Destino	
	BBVA MEXICO - 012150001027555213	
Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 110,872.44
	Fecha valor	11/02/2022
	Fecha de aplicación	Mismo Día
	Número de referencia	594
	Concepto del pago	EST 2 CEDH OP 001 2022 ADECUAC AREA SIST
	Número de Autorización	384684
	Autorización remota	La autorización remota debe realizarse antes de la fecha y hora programada.



TOTALES

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

RFC: EAGJ660918T13

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31384
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: -594
Fecha: 9/2/2022 15:32:05

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MPS
Domicilio: AV. ZARCO No. 31020, LOMAS DEL SANTUARIO, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: 101 - Construcciones

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 30191800 - Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO C.E.D.H.OP 001/2022 REFERENTE A LAS ADECUACIONES DEL AREA DE SISTEMAS Y PSICOLOGIA DEL INMUEBLE QUE ALBERGAN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA, CHIH, EN AV ZARCO No 2427 DE LA COLONIA ZARCO

Importe con letra: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N.
Subtotal: 95,579.69
Impuestos Traslados: 15,292.75
Total: 110,872.44

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504606316
Folio fiscal: 2BE86E6B-770A-42BE-9A94-F27D9B1886D8
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 10 2022 - 16:27:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gAuLG3wL0idnGIZDgcyDfzU5KpBOSVZMYcDzwhfUQkze1NGIz15krqTDEUVn/oqmbQOPpwuG+BUMIL7mssWvWtEOswebmXbGcwS5
PaXmTaAVel0hGF+hkLW1Es1hbaJZS3c0xGIYcNlVgH0PpkC8MjNLSIP6NSRINIwZZFXxka8kGKurn++WxStEdBq8Sur6g9VBIO
JqNPHRudYe1NLakJsact6cQG9INcQgbOQf1BU40WccdzN8OVJEHnWursKhGQ+GtowzDdfmFNYiI2OnJmp2ThM4w1Mo4VidHTcZz
1T8OGuHYWdT3utUT9BwXS3c+qpoJyn7XGIJgLapg==

Sello del SAT

dagHA2112EHMEOWok0aPXNfzk1HRuZf1r0hdJKHYkuM/D1ywUTwNqeq8Cud8FERHDKRj+60IIMpiETXcxX27FW3EDkiGkjfdYgX
O0GRy+zD7gl6FOWSLHEZc/uShtzFRXQmhYnIA/e/8cwOwYNoBlmMpa3+bk3pL9ySWGpR2W3IzYKH0IgwP5BgsB4p/Amxw/eM5Ey5
cEEKtaemisAKWQaoLPsqAXKB3j3iNbf6S+iPwM5sUIBOMLE0pRneLco/iUI/WRwsFy352AtROkvkXfKfclkbllRtmjRHUcrL2
tdGpywB6exCtOQSYGwKka12vbuuQGT8Dm0Z+gvi3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2BE86E6B-770A-42BE-9A94-F27D9B1886D8|2022-02-10T16:27:10|MAS0810247C0|gAuLG3wL0idnGIZDgcyDfzU5
KpBOSVZMYcDzwhfUQkze1NGIz15krqTDEUVn/oqmbQOPpwuG+BUMIL7mssWvWtEOswebmXbGcwS5PaXmTaAVel0hGF+hkLW1Es1
hbaJZS3c0xGIYcNlVgH0PpkC8MjNLSIP6NSRINIwZZFXxka8kGKurn++WxStEdBq8Sur6g9VBIOJqNPHRudYe1NLakJsact6cQG
9INcQgbOQf1BU40WccdzN8OVJEHnWursKhGQ+GtowzDdfmFNYiI2OnJmp2ThM4w1Mo4VidHTcZz1T8OGuHYWdT3utUT9BwXS3c
q+qpoJyn7XGIJgLapg==|00001000000505142236||

JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ

ADECUACION DE AREA DE SISTEMAS Y PSICOLOGIA EN EDIFICIO DE CEDH UBICADO EN AV. ZARCO 2427 COL. ZARCO EN CHIHUAHUA, CHIH.

#	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
10	Suministro y aplicacion de pintura vinilica mate marca osel calidad plata color white en muros y en area de capacitacion y oficina de presidente.	m2	18.70	\$78.76	\$1,472.60
11	Suministro y fabricacion de mueble de madera tipo librero con tres puertas abatible en parte inferior de 2.50 x 1.60 mts. de alto por 50 cms. de fondo, acabado con mancha y barniz.	pza	1.00	\$28,215.00	\$28,215.00
12	Instalacion de soporte de cambia pañales en area de baño de mujeres en planta baja de edificio nuevo, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	pza	1.00	\$451.73	\$451.73
13	Adecuacion de tomacorrientes (3) y salida de voz y datos en oficina de presidencia	lote	1.00	\$1,554.98	\$1,554.98
14	V03 suministro y colocación de ventana de aluminio anodizado natural de 2", de 80x20 cms. Fijo, en exterior de caseta de vigilancia, incluye habrir hueco, perfilado, sellado, con cristal polarizado de 6mm.	pza	1.00	\$3,937.29	\$3,937.29
15	Alimentacion de spots en area de comedor en auditorio y lampara exterior de estacionamiento, incluye apagador doble, cableado, panduit, caja tipo panduit, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	1.00	\$3,108.20	\$3,108.20
16	Fabricacion de mueble de madera con entrepaños en "u" y puertas abatibles en area de sistemas de 1.71 m de ancho, 1.78 m de fondo y 2.39 m de alto, incluye chapa, pintura y todo lo necesario para su onstalacion.	pza	1.00	\$22,446.60	\$22,446.60
17	Suministro y aplicacion de pintura de esmalte anticorrosiva semimate en barandal de oficinas existentes incluye preparacion de la superficie para su correcta aplicacion.	ml	23.00	\$555.24	\$12,770.52
18	Suministro y aplicacion de acido sobre piso de concreto para quitar sello existente y aplicacion de color acrilico para trafico pesado según especificación incluye limpieza del área, lavado, así como lo necesario para su correcta ejecución.	m2	46.00	\$395.01	\$18,170.46
19	Demolicion de piso de concreto hasta 10 cms. De espesor incluye equipo, herramienta, mano de obra, acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, así como todo lo necesario pra su correcta ejecución.	m2	4.50	\$72.61	\$326.75
20	Excevación en material "b" hasta 1.5 mts. A mano en area de arbol incluye acarreo dentro de obra	m3	2.00	\$308.78	\$617.56
21	Limpieza general de obra	lote	1.00	\$2,508.00	\$2,508.00

SUBTOTAL	\$95,579.69
I.V.A.	\$15,292.75
TOTAL	\$110,872.43

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL